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1 Einleitung

Projectile ist eine webbasierte Software fur dienstleistungsorientierte Unternehmen zur
Prozessoptimierung mit Funktionen fir Kontakt- und Terminmanagement, Projektmanagement mit
Zeit- und Kostenerfassung, Fakturamodul, Dokumentenverwaltung und Auswertungssystem. Daruber
hinaus beinhaltet Projectile vollstandig integrierte Komponenten fir das Portfolio-Management,
Ticketmanagement, Risiko- und Wissensmanagement.

Far Projectile sind Schnittstellen zu MS Project, MS Exchange Server, diversen Finanzbuchhaltungen
und DATEV sowie weitere Schnittstellen verflugbar.

Mit Projectile kénnen Projekte, Ressourcen und Budgets in wenigen Minuten geplant und definiert
werden. Die integrierte Zeiten- und Kostenerfassung ist die Basis fur ein effektives Projektreporting.
Das Auswertungssystem gewahrleistet ein llickenloses Projektcontrolling und stellt dem
Projektverantwortlichen zahlreiche Ubersichten und Graphiken zur Verfligung. Aus dem erfassten
Datenbestand generiert Projectile automatisch Angebote, Rechnungen und/oder interne
Verrechnungsdokumente und stellt somit sicher, dass alle Leistungen auch tatsachlich abgerechnet
werden. Daruber hinaus kdnnen Fremdrechnungen, Zahlungsein- und Zahlungsausgange verwaltet
werden.

Wesentliche Vorteile von Projectile sind:

Zentrale Datenhaltung aller projektrelevanten Daten,

Weltweiter Zugriff auf den gesamten Datenbestand,

Ubersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse,

Effektives Projektcontrolling durch aktuelle Projektinformationen bezuglich Terminen, Kosten
und Aufwanden und

Steigerung der Produktivitat und damit auch der Rentabilitat Ihrer Projektarbeit.

Die Softwarel6sung Projectile unterstitzt Sie bei der taglichen Projektarbeit und hilft Ihnen, die
Wertschopfung Ihrer Projektarbeit weiter zu optimieren.

Das Konzept von Projectile auf einen Blick:

Webbasierte Anwendung auf Basis von Java-Servlets,

Plattform-, Datenbank- und Standortunabhangigkeit,

Offene Systemarchitektur ermdglicht optimale Anpassung an lhr Projektgeschaft,

Integrierte Workflow-Engine zur optimalen Abbildung lhrer Prozesse,

e Email-Benachrichtigungssystem als Fruhwarnsystem und zum automatisieren von
Auswertungen,

e Integrierte Zeiten- und Kostenerfassung, Angebote, Auftrage, Rechnungen

e Einfache Bedienung durch einheitliche Benutzeroberflache und

e Aktuelle und strukturiert abrufbare Reports.
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