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3.2 Projektdaten und Projektplanung

Im Modul Projektdaten kdnnen Projektideen verwaltet und Projekte geplant werden. Die Projektideen
durchlaufen die Genehmigungen und kénnen bei Freigabe in ein Projekt umgewandelt werden.

In der Maske Projekt werden alle projektbezogenen Daten (Projektstruktur, Meilensteine und
Anordnungsbeziehungen) und projektbezogene Trendschatzungen (Fertigstellungsgrade,
Trendtermine) verwaltet.
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Abbildung 7: Projektmaske

Durch die Verwendung der Projektschablonen kdnnen selbst komplexe Projektstrukturen innerhalb
weniger Minuten definiert werden. Daruber hinaus unterstitzt Sie das System mit
Planungsassistenten basierend auf der Netzplantechnik.

Jedes Projekt im System kann aus beliebig vielen Unterprojekten und Hierarchiestufen bestehen. Eine
Beschrankung findet nicht statt, groBtmaogliche Flexibilitat im Rahmen der Projektdefinition ist somit
garantiert. Das System erlaubt jederzeit die Erweiterung der Projektstruktur, beispielsweise bei
Auftragserweiterungen. Es besteht die Mdglichkeit, sowohl externe als auch interne Projekte mit
Projectile zu verwalten.

Die Definition der untersten Ebene in der Projekthierarchie erfolgt in den Arbeitspaketen. Bei der
Festlegung der Arbeitspakete kdnnen Prioritaten und Falligkeitsdaten gesetzt werden. Kritische
Trendtermine kdnnen so effektiver Uberwacht werden.

] Abbildung 8: Projektplanung mit Hilfe der Netzplantechnik

Samtliche Projektzeiten werden ausschlieSlich auf Arbeitspakete gebucht, die dem entsprechenden
Projekt oder Unterprojekt zugeordnet sind. Ein wesentlicher Vorteil dieser Vorgehensweise besteht in
der verbesserten Gute der Auswertungen. Auf diese Weise erhalt der Projektverantwortliche bis auf
Mitarbeiter- und Tatigkeitsebene detaillierte Controlling-Ubersichten. Dariiber hinaus wird durch die
Zuordnung einer Aufgabe zu genau einem Mitarbeiter eine schnelle und einfache Zeiterfassung
maoglich, was wiederum der Benutzerakzeptanz zu Gute kommt.

Im Rahmen der BottomUp-Planung werden alle auf Arbeitspaketebene definierten Planwerte auf
Projektebene hochgereicht. Im Zusammenhang mit dem definierten Preismodell werden Ihnen dabei
die internen und externen Kosten (Budget aus der Projektarbeit) angezeigt.

Anhand von zugewiesenen Skills und dem Abgleich mit Mitarbeiterqualifikationen und freien
Mitarbeiterkapazitaten, macht lhnen das System auf Wunsch Vorschlage bezlglich der
Zusammensetzung des Projektteams.
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Abbildung 9: Ressourcenmanagement auf Basis des Skillmanagements

Markante Teilziele im Projektverlauf werden in der Maske Meilenstein definiert. Eine
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Trenddatumsschatzung hinsichtlich des Erreichens eines Meilensteines, erfolgt Uber die Maske
Deadline. Hierdurch wird dem Projektverantwortlichen im Rahmen der Meilenstein-Trend-Analyse ein
verlassliches Frihwarnsystem an die Hand gegeben; zeitliche Verz6gerungen im Projektablauf sind so
schon fruhzeitig erkennbar. Das Email-Benachrichtigungssystem erinnert auf Wunsch vor dem
Erreichen wichtiger Meilensteintermine.

Projectile bestimmt das Arbeitsbudget aus den eingegebenen Daten der Arbeitspaketdefinition
automatisch. Im Rahmen der Budgetplanung (siehe Abbildung 9) werden im nachsten Schritt alle
sonstigen Budgetposten geplant; beispielsweise Reise-, Sach- und Fremdkostenbudgets.

Nach der Definition eines Projektes erhalten Sie im Fakturamodul die Mdglichkeit, aus den Plandaten
der Projektstruktur und den Daten der Budgetverwaltung, Angebote zu erzeugen. Die Angebote
werden aus den definierten Projektdaten (Aufwandsschatzung und Budgets) fur den entsprechenden
Kunden kalkuliert. Die einzelnen Angebotspositionen sind beliebig modifizierbar. Nach der Erstellung
kénnen die Angebote ausgedruckt werden (siehe Abbildung 11).

(]

Abbildung 10: Budgetierung/Kalkulation

EAbbiIdung 11: Angebotsverwaltung

Die Maske Auftrag verwaltet die Bestellungen des Kundens. Nach Annahme eines Angebotes, kdnnen
die Bestelldaten entweder direkt in das Projekt eingeben werden oder eine Auftragsbestatigung
angelegt werden. Diese Auftragsbestatigung ist notwendig bei Projekten, die nicht wie angeboten
bestellt werden.

(]

Abbildung 12: Auftragsverwaltung
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