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zurück Home weiter

3.2 Projektdaten und Projektplanung

Im Modul Projektdaten können Projektideen verwaltet und Projekte geplant werden. Die Projektideen
durchlaufen die Genehmigungen und können bei Freigabe in ein Projekt umgewandelt werden.

In der Maske Projekt werden alle projektbezogenen Daten (Projektstruktur, Meilensteine und
Anordnungsbeziehungen) und projektbezogene Trendschätzungen (Fertigstellungsgrade,
Trendtermine) verwaltet.

Abbildung 7: Projektmaske

Durch die Verwendung der Projektschablonen können selbst komplexe Projektstrukturen innerhalb
weniger Minuten definiert werden. Darüber hinaus unterstützt Sie das System mit
Planungsassistenten basierend auf der Netzplantechnik.

Jedes Projekt im System kann aus beliebig vielen Unterprojekten und Hierarchiestufen bestehen. Eine
Beschränkung findet nicht statt, größtmögliche Flexibilität im Rahmen der Projektdefinition ist somit
garantiert. Das System erlaubt jederzeit die Erweiterung der Projektstruktur, beispielsweise bei
Auftragserweiterungen. Es besteht die Möglichkeit, sowohl externe als auch interne Projekte mit
Projectile zu verwalten.

Die Definition der untersten Ebene in der Projekthierarchie erfolgt in den Arbeitspaketen. Bei der
Festlegung der Arbeitspakete können Prioritäten und Fälligkeitsdaten gesetzt werden. Kritische
Trendtermine können so effektiver überwacht werden.

 Abbildung 8: Projektplanung mit Hilfe der Netzplantechnik

Sämtliche Projektzeiten werden ausschließlich auf Arbeitspakete gebucht, die dem entsprechenden
Projekt oder Unterprojekt zugeordnet sind. Ein wesentlicher Vorteil dieser Vorgehensweise besteht in
der verbesserten Güte der Auswertungen. Auf diese Weise erhält der Projektverantwortliche bis auf
Mitarbeiter- und Tätigkeitsebene detaillierte Controlling-Übersichten. Darüber hinaus wird durch die
Zuordnung einer Aufgabe zu genau einem Mitarbeiter eine schnelle und einfache Zeiterfassung
möglich, was wiederum der Benutzerakzeptanz zu Gute kommt.

Im Rahmen der BottomUp-Planung werden alle auf Arbeitspaketebene definierten Planwerte auf
Projektebene hochgereicht. Im Zusammenhang mit dem definierten Preismodell werden Ihnen dabei
die internen und externen Kosten (Budget aus der Projektarbeit) angezeigt.

Anhand von zugewiesenen Skills und dem Abgleich mit Mitarbeiterqualifikationen und freien
Mitarbeiterkapazitäten, macht Ihnen das System auf Wunsch Vorschläge bezüglich der
Zusammensetzung des Projektteams.

Abbildung 9: Ressourcenmanagement auf Basis des Skillmanagements

Markante Teilziele im Projektverlauf werden in der Maske Meilenstein definiert. Eine
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Trenddatumsschätzung hinsichtlich des Erreichens eines Meilensteines, erfolgt über die Maske
Deadline. Hierdurch wird dem Projektverantwortlichen im Rahmen der Meilenstein-Trend-Analyse ein
verlässliches Frühwarnsystem an die Hand gegeben; zeitliche Verzögerungen im Projektablauf sind so
schon frühzeitig erkennbar. Das Email-Benachrichtigungssystem erinnert auf Wunsch vor dem
Erreichen wichtiger Meilensteintermine.

Projectile bestimmt das Arbeitsbudget aus den eingegebenen Daten der Arbeitspaketdefinition
automatisch. Im Rahmen der Budgetplanung (siehe Abbildung 9) werden im nächsten Schritt alle
sonstigen Budgetposten geplant; beispielsweise Reise-, Sach- und Fremdkostenbudgets.

Nach der Definition eines Projektes erhalten Sie im Fakturamodul die Möglichkeit, aus den Plandaten
der Projektstruktur und den Daten der Budgetverwaltung, Angebote zu erzeugen. Die Angebote
werden aus den definierten Projektdaten (Aufwandsschätzung und Budgets) für den entsprechenden
Kunden kalkuliert. Die einzelnen Angebotspositionen sind beliebig modifizierbar. Nach der Erstellung
können die Angebote ausgedruckt werden (siehe Abbildung 11).

Abbildung 10: Budgetierung/Kalkulation

 Abbildung 11: Angebotsverwaltung

Die Maske Auftrag verwaltet die Bestellungen des Kundens. Nach Annahme eines Angebotes, können
die Bestelldaten entweder direkt in das Projekt eingeben werden oder eine Auftragsbestätigung
angelegt werden. Diese Auftragsbestätigung ist notwendig bei Projekten, die nicht wie angeboten
bestellt werden. 

Abbildung 12: Auftragsverwaltung
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