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2.02.02 Vorgang

Die Maske Vorgang verwaltet die Aufgaben der Projekte. In Projectile sind Vorgange die
Zusammenfassung von Arbeitspaketen. Diese Maske zeigt die Tatigkeit, den Zeitraum und die

Aufwande (Plan, Soll, Ist, Rest, fakturierbar, fakturiert) an.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

G i Vorgang 045.2-3 Programmierung
=HC Dokument »  Bearbeiten »  Ansicht »  Aktionen ~
Stammblatt | Status

-/ Basisinformationen
Vorgangs- 045.2-3
Nr.

Bezeichnung | Programmierung

Projekt 045.2 Anpassungen Tatigkeit Programmierung - Java
Plan-Beginn | 11.10.2019 Plan-  25.10.2019
Ende
-/ Parameter
ext. Auftrag v automatische Erfassungsfreigabe [V

abgeschlossen [l  Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht aberbuchbar [

- Arbeitspakete

o=  Arbeitspaket-Nr, «  Bezeichnung Mitarbeiter Plan-Beginn Plan-Ende ext. J Sollaufwand
1 045.2-3 Programmierung | 001 Janke Lars 11.10.2019 18.10.2019  [§A 40:00
2 045.2-6 Programmierung 008 Jansen Olivia 18.10.2019 25.10.2019 B 40:00
80:00

* Basisinformationen:

B =
Planaufwand Istaufwand Ist-Ende
40:00 00:00 07.10.2019
40:00 00:00
80:00 00:00

o Vorgangsnummer: Dieses Element kennzeichnet die Aufgabe als Vorgang. In Projectile
ist ein Vorgang die Zusammenfassung von einem oder mehreren Arbeitspaketen, welche

die selbe Tatigkeit und den selben Zeitraum beinhalten.

o Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Vorgangsbezeichnung.

o Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein
Vorgang kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet
werden. Die Projekte kénnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert

werden.

o Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Vorgangs.
Diese Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber
hinaus flr das Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten kdnnen in dem Dokumenttyp

Tatigkeiten definiert und geandert werden.

o Zeitraum (von/bis): Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die Abarbeitung
des Vorgangs und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des zugewiesenen terminlich
frihesten Arbeitspaketes und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum des
Arbeitspaketes und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des zugewiesenen terminlich

spatesten Arbeitspaketes.
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e Parameter:

o ext. Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob der Vorgang extern, also abrechenbar ist.
Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten Vorgang um
eine externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird bei externen
Projekten flr alle Vorgange vorbelegt.

o automatische Erfassungsfreigabe: Dieses Kennzeichen ist vorbelegt und ermdglicht
bei Deaktivierung, dass auf Arbeitspaketen aktiver Projekte NICHT erfasst werden kann.

o abgeschlossen: Dieses Kennzeichen wird automatisch vom System gesetzt, wenn alle
zugeordneten Arbeitspakete abgeschlossen sind.

o Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht uiberbuchbar: Ist dieses Flag gesetzt,
kénnen auf die Arbeitspakete dieses Vorgangs in der Summe nicht mehr Zeiten erfasst
werden, als im Vorgang eingeplant.

* Arbeitspakete: Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Arbeitspakete
des Vorgangs.

Bl i Vorgang 045.2-3 Programmierung L=
H & [Zf  Dokument - | Bearbeiten ~ | Ansicht ~  Aktionen =

Stammblatt | Status

+ technische Einstellungen & Details

=/ Status

Planaufwand 80:00 | 10,000 Pt
Sollaufwand 80:00 | 10,000 Pt
Istaufwand 00:00 0,000 Pt
fakturierbarer 00:00 0,000 Pt
Aufwand

fakturierter Aufwand 00:00 0,000 Pt
Restaufwand 40:00| 5,000 Pt

e technische Einstellungen & Details:
o int. Schlussel: Dieses numerische Feld kennzeichnet den Vorgang eindeutig. Diese
Nummer wird vom System vorgeschlagen.
o Anzahl Mitarbeiter: Derzeit ohne Verwendung in der Standardversion
o Berechnung Kapazitat: Derzeit ohne Verwendung in der Standardversion

e Status:

o Plan-Aufwand: In diesem Feld wird der geschatzte Nettozeitaufwand des Vorgangs
definiert. Die kumulierten Plan-Werte aller Vorgange eines Projektes, sind die Basis fur die
Kalkulation und das Controlling (Plan/Ist-Vergleiche).

o Soll-Aufwand: Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und
definiert die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Wahrend der Planung
wird dieser Wert aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung
abgeschlossen wird (Statustbergang auf “Vorleistung” oder “aktiv”) wird dieser Wert
nicht mehr verandert.

o Ist-Aufwand: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden bisher auf diese
Aufgabe in der Zeiterfassungskomponente gebucht wurden.

o fakturierbarer Aufwand: Dieser Wert zeigt den fakturierbaren Aufwand des Vorgangs
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an. Dieser Wert kann in der Zeiterfassungskomponente oder im Dialog “Fakturierbare
Zeiten” eingetragen werden.

o fakturierter Aufwand: In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden angezeigt, die
bereits in den Rechnungen zum Projekt abgerechnet wurden. Dieses Feld wird
automatisch bei der Fakturierung der Rechnung bestimmt.

o Restaufwand: Dieses Feld zeigt den letzten definierten Restaufwand in Stunden aus der
Erfassungskomponente TimeTracker an. Der Wert aus den Arbeitspaketen wird kumuliert
in die Projekte Ubertragen.

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

* Vorgang bearbeiten: Mit Hilfe dieser Aktion kann der Dialog fur die Vorgangsbearbeitung
geoffnet werden. Hier kdnnen u.a. Eckwerte des Vorgangs editiert werden, mehrere Mitarbeiter
fur das Arbeitspaket zugeordnet werden und die Auslastungen der Mitarbeiter eingesehen
werden.

e Vorgang abschlieBen: Diese Aktion dient dazu den Vorgang abzuschlieRen.
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