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zurlick Home weiter

2.02.02 Vorgang

Die Maske Vorgang verwaltet die Aufgaben der Projekte. In Projectile sind Vorgange die
Zusammenfassung von Arbeitspaketen. Diese Maske zeigt die Tatigkeit, den Zeitraum und die
Aufwande (Plan, Soll, Ist, Rest, fakturierbar, fakturiert) an.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 2.02.02 Vorgang.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

x| [ Vorgang 167.1-1 pi1 @ T ...
EHEL [ Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~ Aktionen
Stammblatt Status

= Basisinformationen

Worgangs-Nr. | 167.1-1

Bezeichnung | pil

Projekt 167.1 Planung

Tatigkeit 40 Planung Java "

Plan-Beginn | 03.05.2017 Plan-Ende | 09.05.2017

= Parameter

ext. Auftrag i automatische Erfassungsfreigabe [/

abgeschlossen [l Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht dberbuchbar

= Arbeitspakete

SR Vorgangs-Nr. Arbeitspaket-Nr. Bezeichnung Plan-Beginn Plan-Ende Mitarbeiter ext. s frei Ist-Ende Sollaufwand Planaufwand Istaufwand

1 16711 167.1-1 pi1 03.05.2017 09.05.2017 Klippel Tristan [/ ] 40:00 40:00 00:00
40:00 40:00 00:00
+) 167.1-1 167.1-3 pil 03.05.2017 09.05.2017 | 26 Test Thomas 1) 00:00 00:00

* Vorgangsnummer: Dieses Element kennzeichnet die Aufgabe als Vorgang. In Projectile ist ein
Vorgang die Zusammenfassung von ein oder mehreren Arbeitspaketen, welche die selbe
Tatigkeit und den selben Zeitraum beinhalten.

e Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Vorgangsbezeichnung.

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein Vorgang
kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte
kénnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert werden.

e Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Vorgangs. Diese
Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber hinaus fur das
Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten konnen in dem Dokumenttyp Tatigkeiten definiert
und geandert werden.

e Zeitraum (von/bis): Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die Abarbeitung des
Vorgangs und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des zugewiesenen terminlich frihesten
Arbeitspaketes und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum des Arbeitspaketes
und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des zugewiesenen terminlich spatesten Arbeitspaketes.

e Abgeschlossen: Dieses Kennzeichen wird automatisch vom System gesetzt, wenn alle
zugeordneten Arbeitspakete abgeschlossen sind.
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* Arbeitspakete: Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Arbeitspakete
des Vorgangs

Sonstiges
| [ Vorgang 167.1-1 pil Q7Y ..
EREES [f Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~ Axtionen -
Stammblatt Status

- technische Einstellungen & Details

int. Schlissel 1493813773665-0

Anzahl Mitarbeiter 1

Berechnung Kapazitat | gleichverteilt e

- Status

Planaufwand 40:00| 5,000 Pt

Sollaufwand 40:00| 5,000 Pt

Istaufwand 00:00 0,000 Pt

fakturierbarer Aufwand 00:00| 0,000 Pt

fakturierter Aufwand 00:00| 0,000 Pt

Restaufwand 40:00| 5,000 Pt

» Externer Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob der Vorgang extern, also abrechenbar ist.
Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten Vorgang um eine
externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird bei externen Projekten fur alle
Vorgange vorbelegt.

e Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht uberbuchbar: Ist dieses Flag gesetzt,
kénnen auf die Arbeitspakete dieses Vorgangs in der Summe keine Zeiten mehr erfasst werden
als im Vorgang eingeplant.

¢ Plan-Aufwand: In diesem Feld wird der geschatzte Nettozeitaufwand des Vorgangs definiert.
Die kumulierten Plan-Werte aller Vorgange eines Projektes, sind die Basis fur die Kalkulation
und das Controlling (Plan/Ist-Vergleiche).

¢ Soll-Aufwand: Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und definiert
die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Wahrend der Planung wird dieser Wert
aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung abgeschlossen wird
(StatusUbergang auf “Vorleistung” oder “aktiv”) wird dieser Wert nicht mehr verandert.

e Ist-Aufwand: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden bisher auf diese Aufgabe in
der Zeiterfassungskomponente gebucht wurden.

e Restaufwand: Dieses Feld zeigt den letzten definierten Restaufwand in Stunden aus der
Erfassungskomponente TimeTracker an. Der Wert aus den Arbeitspaketen wird kumuliert in die
Projekte Ubertragen.

e Fakturierbarer Aufwand: Dieser Wert zeigt den fakturierbaren Aufwand des Vorgangs an.
Dieser Wert kann in der Zeiterfassungskomponente oder im Dialog “Fakturierbare Zeiten”
eingetragen werden.

e Fakturierter Aufwand: In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden angezeigt, die bereits in
den Rechnungen zum Projekt abgerechnet wurden. Dieses Feld wird automatisch bei der
Fakturierung der Rechnung bestimmt.

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktion:

* Vorgang bearbeiten: Mit Hilfe dieser Aktion kann der Dialog fur die Vorgangsbearbeitung
geoffnet werden. Hier konnen u.a. Eckwerte des Vorgangs editiert werden, mehrere Mitarbeiter
fur das Arbeitspaket zugeordnet werden und die Auslastungen der Mitarbeiter eingesehen
werden.
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e Vorgang abschlieBen: Diese Aktion dient dazu den Vorgang abzuschlieRen.
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