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zurlick Home weiter

2.02.02 Vorgang

Die Maske Vorgang verwaltet die Aufgaben der Projekte. In Projectile sind Vorgange die
Zusammenfassung von Arbeitspaketen. Diese Maske zeigt die Tatigkeit, den Zeitraum und die
Aufwande (Plan, Soll, Ist, Rest, fakturierbar, fakturiert) an.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 2.02.02 Vorgang.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

x| [ Vorgang 167.1-1 pi1 @ T ...
EHEL [ Dokument~ Bearbeiten~ Ansicht~ Aktionen
Stammblatt Status

= Basisinformationen

Worgangs-Nr. | 167.1-1

Bezeichnung | pil

Projekt 167.1 Planung

Tatigkeit 40 Planung Java "

Plan-Beginn | 03.05.2017 Plan-Ende | 09.05.2017

= Parameter

ext. Auftrag i automatische Erfassungsfreigabe [/

abgeschlossen [l Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht dberbuchbar

= Arbeitspakete

SR Vorgangs-Nr. Arbeitspaket-Nr. Bezeichnung Plan-Beginn Plan-Ende Mitarbeiter ext. s frei Ist-Ende Sollaufwand Planaufwand Istaufwand

1 16711 167.1-1 pi1 03.05.2017 09.05.2017 Klippel Tristan [/ ] 40:00 40:00 00:00
40:00 40:00 00:00
+) 167.1-1 167.1-3 pil 03.05.2017 09.05.2017 | 26 Test Thomas 1) 00:00 00:00

» Basisinformationen:

o Vorgangsnummer: Dieses Element kennzeichnet die Aufgabe als Vorgang. In Projectile
ist ein Vorgang die Zusammenfassung von ein oder mehreren Arbeitspaketen, welche die
selbe Tatigkeit und den selben Zeitraum beinhalten.

o Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Vorgangsbezeichnung.

o Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein
Vorgang kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet
werden. Die Projekte konnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert
werden.

o Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Vorgangs.
Diese Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber
hinaus fur das Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten konnen in dem Dokumenttyp
Tatigkeiten definiert und geandert werden.

o Zeitraum (von/bis): Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die Abarbeitung
des Vorgangs und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des zugewiesenen terminlich
frihesten Arbeitspaketes und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum des
Arbeitspaketes und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des zugewiesenen terminlich
spatesten Arbeitspaketes.
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e Parameter:

o ext. Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob der Vorgang extern, also abrechenbar ist.
Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten Vorgang um
eine externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird bei externen
Projekten flr alle Vorgange vorbelegt.

o automatische Erfassungsfreigabe:

o abgeschlossen: Dieses Kennzeichen wird automatisch vom System gesetzt, wenn alle
zugeordneten Arbeitspakete abgeschlossen sind.

o Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht uiberbuchbar: Ist dieses Flag gesetzt,
kénnen auf die Arbeitspakete dieses Vorgangs in der Summe keine Zeiten mehr erfasst
werden als im Vorgang eingeplant.

¢ Arbeitspakete: Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Arbeitspakete
des Vorgangs.

Status
% [ Vorgang 167.1-1 pi1 -y .
E E‘ 3 [3f Dokument~ Bearbeiten~ Ansichi~ Aktionen -
Stammblatt Status
- technische Einstellungen & Details
int. Schliissel 1493813773665-0
Anzahl Mitarbeiter 1
Berechnung Kapazitat  gleichverteilt ¥
- Status
Planaufwand 40:00| 5,000 Pt
Sollaufwand 40:00| 5000Pt
Istaufwand 00:00| 0,000 Pt
fakturierbarer Aufwand 00:00| 0,000 Pt
fakturierter Aufwand 00:00| 0,000Pt
Restaufwand 40:00| 5000Pt

e technische Einstellungen & Details:

o int. Schlussel:
o Anzahl Mitarbeiter:
o Berechnung Kapazitat:

e Status:

o Plan-Aufwand: In diesem Feld wird der geschatzte Nettozeitaufwand des Vorgangs
definiert. Die kumulierten Plan-Werte aller Vorgange eines Projektes, sind die Basis fur die
Kalkulation und das Controlling (Plan/Ist-Vergleiche).

o Soll-Aufwand: Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und
definiert die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Wahrend der Planung
wird dieser Wert aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung
abgeschlossen wird (Statustbergang auf “Vorleistung” oder “aktiv”) wird dieser Wert
nicht mehr verandert.

o Ist-Aufwand: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden bisher auf diese
Aufgabe in der Zeiterfassungskomponente gebucht wurden.

o fakturierbarer Aufwand: Dieser Wert zeigt den fakturierbaren Aufwand des Vorgangs
an. Dieser Wert kann in der Zeiterfassungskomponente oder im Dialog “Fakturierbare
Zeiten” eingetragen werden.

o fakturierter Aufwand: In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden angezeigt, die
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bereits in den Rechnungen zum Projekt abgerechnet wurden. Dieses Feld wird
automatisch bei der Fakturierung der Rechnung bestimmt.

o Restaufwand: Dieses Feld zeigt den letzten definierten Restaufwand in Stunden aus der
Erfassungskomponente TimeTracker an. Der Wert aus den Arbeitspaketen wird kumuliert
in die Projekte Ubertragen.

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktion:

e Vorgang bearbeiten: Mit Hilfe dieser Aktion kann der Dialog fur die Vorgangsbearbeitung
geoffnet werden. Hier kdnnen u.a. Eckwerte des Vorgangs editiert werden, mehrere Mitarbeiter
fur das Arbeitspaket zugeordnet werden und die Auslastungen der Mitarbeiter eingesehen
werden.

e Vorgang abschlieBen: Diese Aktion dient dazu den Vorgang abzuschlieRen.
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