2025/04/19 16:06 1/5 2.02.03 Arbeitspaket

zurlick Home weiter

2.02.03 Arbeitspaket

Die Maske Arbeitspaket verwaltet die einzelnen Arbeitspakete der Projekte. Arbeitspakete sind die
unterste Ebene im Projektstrukturplan und ordnen genau einem Mitarbeiter eine Tatigkeit
(Aufgabe/Vorgang) zu, fur die dieser Mitarbeiter im Rahmen des Projektes verantwortlich ist. Ein
Arbeitspaket kann sowohl einem Unterprojekt als auch einem Ober- und/oder Hauptprojekt
zugeordnet werden. Diese Maske zeigt den Zeitraum, den Plan-Aufwand und die bereits fakturierte
Zeit der Arbeitspakete, sowie das Ist-Ende an. Fur die Online-Zeiterfassung ist es u.a. moglich, das
Arbeitspaket entweder nach Prioritat oder Falligkeitsdatum (Plan-Ende) zu sortieren.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

X [3] Arbeitspaket 045.2-6 Programmierung T =
D ; = 5 :'E Dokument » Bearbeiten + Ansicht ~ Rckverweise ~  Aktionen ~

Stammblatt Status | ToDo Sonstiges

- Basisinformationen

Arbeitspaket- 045.2-6 Vorgangs-Nr. | 045.2-3

Nr.

Plan-Beginn 18.10.2019 @ [ Plan-Ende | 25.10.2019 ® [

Bezeichnung Programmierung

Bemerkung

Ist-Ende ® [

= Zuordnung

Hauptprojekt | 045 Implementierung bei CS Projekt | 045.2 Anpassungen Vorgang | 045.2-3 Programmierung
Mitarbeiter 008 Jansen Olivia Unit | Firma 1

Tatigkeit Programmierung - Java Tatigkeiten Skill-Level

= Stundensitze

ext. Stundensatz FUR  ext. Stundensatze Quelle ext. Stundensatz | Mitarbeiter 008 Jansen Olivia
int. Stundensatz EUR

e Basisinformationen:

o Arbeitspaket- und Vorgangsnummer: Diese alphanumerischen Felder sind die
Nummern der definierten Arbeitspakete und werden in der Regel aus der zugehdrigen
Projektnummer abgeleitet.

o Plan-Beginn/Plan-Ende: Das Feld Plan-Beginn kennzeichnet den Start fur die
Abarbeitung des Arbeitspaketes und wird bestimmt mit dem Plan-Beginn des
zugewiesenen Projektbeginns und das Feld Plan-Ende kennzeichnet das Falligkeitsdatum
des Arbeitspaketes und wird vorbelegt mit dem Plan-Ende des Projektendes.

o Bezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet die Arbeitspaketbezeichnung.

o Bemerkung: Dieses Feld ermdglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Arbeitspaket.

o Ist-Ende: Dieses Feld kennzeichnet das Abschlussdatum des Arbeitspaketes. Das
Arbeitspaket muss vom Bearbeiter oder Projektleiter nach kompletter Abarbeitung der
Aufgaben, abgeschlossen werden. Ein Arbeitspaket muss entweder im Dokument selbst
oder aus der Zeiterfassungskomponente heraus abgeschlossen werden.
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e Zuordnung:

e Hauptprojekt: Dieses Feld dient der Eintragung des Hauptprojektes.

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem das definierte Arbeitspaket gehort. Ein
Arbeitspaket kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden.
Die Projekte kénnen in dem Dokumenttyp Projekte definiert und geandert werden. Anmerkung:
Ein Arbeitspaket muss nicht zwingend einem Projekt zugeordnet werden; Arbeitspakete ohne
Projekt werden allerdings nur bei den mitarbeiterbezogenen Auswertungen bericksichtigt und
nicht bei den Projektauswertungen.

e Vorgang: Verlinkung des Arbeitspaketes zum zugehdrigen Vorgang

e Mitarbeiter: Dieses Feld definiert den Bearbeiter des Arbeitspaketes. Die Mitarbeiter kdnnen in
dem Dokumenttyp Mitarbeiter definiert und geandert werden. Anhand dieser Zuordnung
werden bei der Leistungserfassung jedem Mitarbeiter nur die Arbeitspakete angezeigt, flr die er
verantwortlich ist und die noch nicht abgeschlossen sind.

e Unit: Hier kann eine verantwortliche Unit flr das Arbeitspaket eingegeben werden. In der
nachsten Version kann das Arbeitspaket auch nur dieser Unit zugewiesen werden. Diese
Organisationseinheit wird in der Maske Unit definiert.

e Tatigkeit: Dieses Feld definiert die Tatigkeit des Mitarbeiters im Rahmen des Arbeitspaketes.
Diese Tatigkeit bestimmt in der Regel die Kosten- und Preisfindung und wird dartber hinaus fir
das Vorschlagswesen verwendet. Die Tatigkeiten kdnnen in dem Dokumenttyp Tatigkeiten
definiert und geandert werden.

e Tatigkeiten Skill-Level: Derzeit ohne Verwendung in der Standardversion

e Stundensatze:

o ext. Stundensatz: Hier kann der externe Stundensatz des Arbeitspaketes eingegeben
werden, falls der Stundensatz von der normalen Preisfindung abweicht.

o ext. Stundensatze: Hier kann der zeitbezogene externe Stundensatz des Arbeitspaketes
eingegeben werden, falls der Stundensatz von der normalen Preisfindung abweicht.

o Quelle ext. Stundensatz: Dieses Feld zeigt an, welcher externer Stundensatz fur dieses
Arbeitspaket verwendet wird.

o int. Stundensatz: Hier kann der interne Stundensatz des Arbeitspaketes eingegeben
werden, falls der Stundensatz von der normalen Kostenfindung abweicht. Bspw. fir
Arbeitspakete externer Mitarbeiter, Reisezeiten oder Bereitschaftszeiten.

Status

h'd E Arbeitspaket 045.2-6 Programmierung h#%=
H & & £ [ Dokument~ Bearbeiten = Ansicht » Rickverweise ~ Aktionen -
Stammblatt | Status | ToDo | Sonstiges

- Status

Prioritdt |3 - normale Prioritat Status geplant

= Kennzahlen

Sollaufwand 40:00| 5,000 Pt Planaufwand 40:00| 5,000 Pt

Istaufwand 20:00 2,500 Pt| fakturierbarer Aufwand 20:00| 2,500 Pt fakturierter 00:00| 0,000 Pt
Aufwand

Restaufwand 18:00| 2,250 Pt

e Status: In diesem Feld kann der Bearbeitungsstatus fur das Arbeitspaket erfasst werden. Es
sind folgende Auswahlen moglich (Abgeschlossen, Erfasst, In Arbeit, Verspatet). Dieses Feld
kann vom Benutzer selbst gefullt werden.

o Prioritat: Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat des ausgewahlten Arbeitspaketes. Je
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groBer die Prioritat ist, desto héher wird das Arbeitspaket angezeigt (falls die Anzeige
nach dem Kriterium Prioritat erfolgen soll).

e Kennzahlen:

¢ Soll-Aufwand: Dieses Feld wird im Rahmen der Planung vom System bestimmt und definiert
die voraussichtliche Projektdauer in Stunden bzw. Tagen. Wahrend der Planung wird dieser Wert
aktualisiert (analog zum Plan-Aufwand) und wenn die Planung abgeschlossen wird
(StatusUbergang auf “Vorleistung” oder “aktiv”) wird dieser Wert nicht mehr verandert.

e Plan-Aufwand: In diesem Feld wird der geschatzte Nettozeitaufwand des Arbeitspaketes
definiert. Die kumulierten Plan-Werte aller Arbeitspakete eines Projektes, sind die Basis fur die
Kalkulation und das Controlling (Plan/Ist-Vergleiche).

e Ist-Zeit: Der Inhalt dieses Feldes zeigt an, wie viel Stunden bisher auf dieses Arbeitspaket in
der Zeiterfassungskomponente gebucht wurden.

» fakturierbarer Aufwand: Dieser Wert zeigt den fakturierbaren Aufwand des Arbeitspaketes
an. Dieser Wert kann in der Zeiterfassungskomponente oder im Dialog "Fakturierbare Zeiten"
eingetragen werden.

o fakturierter Aufwand: In diesem Feld wird die Anzahl der Stunden angezeigt, die bereits in
den Rechnungen zum Projekt abgerechnet wurden. Dieses Feld wird automatisch bei der
Fakturierung der Rechnung bestimmt.

e Restaufwand: Dieses Feld zeigt den letzten definierten Restaufwand in Stunden aus der
Erfassungskomponente TimeTracker an. Der Wert aus den Arbeitspaketen wird kumuliert in die
Projekte Ubertragen.

ToDo

Ehs=

Todo's G- status
13- Fertiggestell
2 3-Fertiggestellt
3 2-InBearbetu... Testfale definieren

e Status: In diesem Feld wird der Status des ersten angelegten ToDos eingetragen. Hat das erste
ToDo also eines von diesen Staus (Erfasst, In Bearbeitung, Fertiggestellt, Abgebrochen) so wird
dieser auch in dem oberen Feld “Status” angezeigt. Wird der Status des ersten ToDos geandert,
so andert sich auch der Status in dem oberen Feld.

e ToDos: In diesen Feldern kdnnen beliebig viele ToDos mit verschiedenen Angaben angelegt
werden.

Sonstiges
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Stammblatt Status | ToDo Sonstiges

+ technische Einstellungen & Details

= Parameter
ext. Auftrag

frei

fixiert

Arbeitspakete nicht tberbuchbar

Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht tiberbuchbar
Zeiterfassung nur nach Planbeginn v
Zeiterfassung nur vor Planende

Favorit v

+ Verweise

e technische Einstellungen & Details:
o int. Schlussel: Dieses numerische Feld kennzeichnet das Arbeitspaket eindeutig. Diese
Nummer wird vom System vorgeschlagen.
o Ressource: Wird fur das Arbeitspaket eine bestimmte Ressource bendétigt, kann diese
hier ausgewahlt werden.

e Parameter:

o externer Auftrag: Dieses Feld kennzeichnet, ob das Arbeitspaket extern, also
abrechenbar ist. Wenn die Auswahlbox aktiviert ist, handelt es sich bei dem ausgewahlten
Arbeitspaket um eine externe Aufgabe, ansonsten um eine interne. Diese Auswahl wird
bei externen Projekten fur alle Arbeitspakete vorbelegt. Beispiel: Ein externes
Unterprojekt Entwicklung enthalt ein Arbeitspaket “Test”, welches nicht gegenuber den
Kunden abgerechnet werden soll. Das Extern-Kennzeichen beim Arbeitspaket wird dann
nicht gesetzt.

o frei: Dieses Element kennzeichnet das Arbeitspaket als freie Aufgabe. Wenn dieses
Kennzeichen gesetzt ist, kann in der Zeiterfassungskomponente (TimeTracker) prinzipiell
jeder Mitarbeiter dieses Arbeitspaket Gbernehmen.

o fixiert: Mit dieser Check-Box kann bestimmt werden, dass die Aufwande des
Arbeitspaketes fixiert sind. Diese Funktionalitat wird fur die TopDown-Planung oder beim
Fixieren von Projekten in der Projektplanung bendtigt. Diese Funktionalitat wird innerhalb
der Vorwarts- oder Rlckwartsrechnung verwendet, um diese Elemente vor einer
Verschiebung zu schutzen (siehe auch Abschnitt 4.04.01.2 Terminplanung).

o Arbeitspaket nicht uberbuchbar: Wenn dieses Feld gesetzt ist, wird eine Erfassung
Uber den Planaufwand im TimeTracker mit einer entsprechenden Meldung verhindert.

o Summe der Arbeitspakete im Vorgang nicht uberbuchbar: Dieses Kennzeichnen
steuert die Eigenschaften der Arbeitspakete des Vorgangs. Wenn das Kennzeichen
gesetzt ist, kann im TimeTracker auf die Arbeitspakete nur erfasst werden, solange der
Planaufwand nicht Uberschritten ist.

o Zeiterfassung nur nach Planbeginn: Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften
der Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker
auf das Arbeitspaket nur erfasst werden, wenn der Planbeginn des Arbeitspaketes erreicht
ist.

o Zeiterfassung nur vor Planende: Dieses Kennzeichnen steuert die Eigenschaften der
Arbeitspakete des Projektes. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, kann im TimeTracker auf
das Arbeitspaket nur erfasst werden, solange das Planende des Arbeitspaketes nicht
erreicht ist.

o Favorit: Dieses Kennzeichen wird flr die Favoritenverwaltung im TimeTracker bendétigt.
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e Verweise:

« Komponenten, Anderungsantrige (Optional): Bei Verwendung des Moduls
“Produktdokumentation” kdnnen hier Verweise auf die Produktstruktur und die
Anderungsantrage hinterlegt werden.

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

* Vorschlagswesen: Mit Hilfe dieser Aktion ist es madglich, eine Vorschlagsliste fur die
Bearbeitung des definierten Arbeitspaketes zu erstellen. Das System bestimmt aus der Tatigkeit
und dem Zeitraum alle Mitarbeiter, die anhand ihrer Fahigkeiten fir diese Aufgabe in Frage
kommen und zeigt deren Kapazitaten im betreffenden Zeitraum an (siehe auch Arbeitspakete).

e Stundensatze anzeigen: Mit dieser Aktion kann man die internen und externen
Verrechnungssatze anzeigen lassen und sieht wo diese hinterlegt sind.

e Vorgang bearbeiten: Mit Hilfe dieser Aktion kann der Dialog fur die Vorgangsbearbeitung
geoffnet werden. Hier kdnnen u.a. Eckwerte des Vorgangs editiert werden, mehrere Mitarbeiter
fur das Arbeitspaket zugeordnet werden und die Auslastungen der Mitarbeiter eingesehen
werden.

» Favorit-Flag negieren: Diese Aktion setzt das Favorit-Flag (s.0.), wenn es nicht gesetzt war
bzw. entfernt das Flag, wenn es gesetzt war. Diese Aktion lasst sich Uber eine ACL mit Rechten
versehen.

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket&rev=1573845848

Last update: 2019/11/15 20:24

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/


https://infodesire.net/dokuwiki/
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.02.04_arbeitspaket&rev=1573845848

	2.02.03 Arbeitspaket
	Stammblatt
	Status
	ToDo
	Sonstiges
	Aktionen


