2025/04/19 02:17 1/2 2.02.12 Projektédnderung

zurlick Home weiter

2.02.12 Projektanderung

Anderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von
Anderungsanforderungen wéahrend des Projektablaufs. Die Maske Projektanderung erméglicht die
Definition von Anderungsantragen fiir das Projekt. Hier kdnnen vom Benutzer Anderungen hinterlegt,
bewertet und qualifiziert werden.

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:

Stammblatt
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Stammblatt | Anderungsdetails

- Basisinformationen
INr. 045-1 Status Genehmigt

Bezeichnung | Anderung 1

Projekt 045 Implementierung bei CS
Erfasser 002 Schaub Peter Datum | 22.10.2019 @ [
Anderungstyp | Anfrage vom Kunden Prioritat 4 - hohe Prioritét
Bemerkung
- Beteiligte
o~  Vormname Name Telefon E-Mail
1 Katrin Damler -10 k.damler@firma.de
2 | Peter Schaub =il p.schaub@firma.de

» Basisinformationen:

o Nr.: Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet die Projektanderung eindeutig im
System.

o Status: Hier wird vom Benutzer der Status der Projektanderung eingegeben. Als Status
sind im Standard Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in
den Collections (CRStatusSC) definiert und geandert werden.

o Bezeichnung: Dieses Feld bezeichnet die Projektanderung.

o Erfasser: Dieses Feld kennzeichnet die Person, welche die Projektanderung erfasst.

o Datum: Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektanderung.
Standardmafig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

o Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektanderung gehort.
Eine Projektanderung kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt
zugeordnet werden. Die Projekte kdnnen in der Maske Projekt definiert und geandert
werden.

o Anderungstyp: Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektdnderung (Allgemeiner
Grund, Anfrage vom Kunden, Fehler, IT-Probleme, Marktveranderung, ...). Der
Anderungstyp kann in den Collections (CRReason) definiert und gedndert werden.

o Prioritat: Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat der ausgewahlten Projektanderung.
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o Bemerkung: Dieses Feld kann fur Bemerkung zur Projektanderung verwendet werden.

» Beteiligte: Diese Mehrfachauswahl ermdglicht die Zuordnung beteiligter Mitarbeiter zum
Anderungsantrag. Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.
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Stammblatt Anderungsdetails

- Anderung Aufwand

Ja ¥ Grund
Abweichung 32:00| 4,000 Pt
- Anderung Kosten
Ja ¥ Grund
Abweichung 3.200,00 EUR
-/ Anderung Umsatz
Ja V| Grund
Abweichung 5.000,00 EUR
= Anderung Termin
Ja Grund
Abweichung
- Anderung Ressourcen
Ja Grund
- Anderung Ziel
Ja Grund

o Anderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung): Hier muss bei Anderung am
Aufwand das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Aufwandsabweichung
in Stunden oder Personentagen eingegeben werden.

» Anderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung): Hier muss bei Anderung im Bezug auf
die Kosten das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Kostenabweichung
in EUR eingegeben werden.

o Anderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung): Hier muss bei Anderung im Bezug auf
den Umsatz das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Umsatzabweichung
in EUR eingegeben werden.

» Anderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung): Hier muss bei Terminanderungen das
Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Terminabweichung in
Kalendertagen eingegeben werden.

» Anderung Ressourcen (Ja, Grund): Hier muss bei Anderung im Bezug auf die Ressourcen
das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

» Anderung Ziel (Ja, Grund): Hier muss bei Anderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen
“Ja" gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.
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