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3.6 Projektportfolio- und
Multiprojektmanagement

Projectile ermdglicht auch das Projektportfolio-Management fur beliebige ausgewahlte Projekte und
qualitative Merkmale.

Unter Projektportfolio-Management wird die Planung, Steuerung und Kontrolle ausgewahlter Projekte
einer Organisation verstanden. In Zeiten knapper werdender Budgets und Termindruck, kommt der
Frage nach der Auswahl der richtigen Projekte, dem richtigen Zeitpunkt ihrer Umsetzung oder der
Allokation knapper Ressourcen immer starkere Bedeutung zu.

Basis des Projektportfolio-Managements sind die Zusammenstellungen von Projekten. In der Maske
Portfolio kdnnen die Projekte zusammengestellt werden und die Achsen fur die Auswertungen
vordefiniert werden. Die Kennzahlen fur die Achsen sind beispielsweise Plan-Aufwand, Ist-Aufwand,
Plankosten, Istkosten, Plan-Umsatze, Angebotswert, Rechnungsbetrag, Wahrscheinlichkeit und
Fertigstellungsgrad, Risiken, Nutzen, Klassen und weitere Kriterien.

In Projectile kann das ausgewahlte Portfolio entweder graphisch in Form von Blasendiagrammen oder
tabellarisch ausgewertet werden.
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Abbildung 24: Projektportfolio-Management

Far laufende Projekte werden in der Praxis eine Vielzahl von KenngrdéRen im Reporting verwendet,
beispielsweise kaufmannische Kennzahlen, wie Angebotswert, Rechnungswert, Rentabilitat.
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FUr das operative Projekt- und Portfoliomanagement werden oft normierte Kennzahlen, wie CPI, SPI
oder der Earned Value verwendet.
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Abbildung 25: Multiprojekt-Management

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.6_projektportfolio-_und_multiprojektmanagement&rev=1254464033

Last update: 2019/10/25 14:10

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2025/04/18 22:23


https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_1%3A3.6_projektportfolio-_und_multiprojektmanagement&media=handbuch:kapitel_1:bild2kapitel36.gif
https://infodesire.net/dokuwiki/
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.6_projektportfolio-_und_multiprojektmanagement&rev=1254464033

	3.6 Projektportfolio- und Multiprojektmanagement

