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3.7 Unterstutzung der Prozesse - Die
Workflow-Engine

Die Workflow-Engine von Projectile basiert auf OSWorkflow. Mit Hilfe der Workflow-Engine werden die
projektbezogenen Kernprozesse und Hilfsprozesse systemseitig abgebildet.
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Abbildung 26: Abstimmung mit Hilfe der Workflow-Engine

Im System sind bereits zahlreiche Workflows vorkonfiguriert, die vom Administrator entsprechend den
eigenen Bedurfnissen angepasst werden kdénnen. In den Workflow-Konfigurationsdateien kdnnen
Einstellungen hinterlegt werden, welche Benutzer Uber bestimmte Ereignisse benachrichtigt werden,
bzw. von wem eine Abstimmung erforderlich ist.

Bei vielen Unternehmen ist der Wechsel von einem Projektstatus zum nachsten, der zentrale
Workflow zur Steuerung der Projektabwicklung. Nach der Projektanlage wird ein Projekt evtl. zur
Planung freigegeben, werden Ressourcen anderer Organisationseinheiten beantragt und Angebote
erstellt und freigegeben. AnschlieBend wird ein Projekt in der Regel gezielt freigegeben und
abgeschlossen.

Far die nicht projektbezogenen Workflows (Zeiterfassung Uberprifen, Kosten Gberprifen,
Abwesenheiten beantragen, ...) kdnnen ebenfalls Workflows vom Administrator konfiguriert werden.
Dabei kdnnen u.a. die Anzahl der Abstimmungsstufen, die Empfanger, Abstimmungsregelungen und
Benachrichtigungstypen eingestellt werden.

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/


https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.6_projektportfolio-_und_multiprojektmanagement
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:handbuch
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.8_reportgenerator
https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=handbuch:kapitel_1:bild1kapitel37.gif

Last
update:
2019/10/25
14:11

handbuch:kapitel_1:3.7_unterstuetzung_der_prozesse_die_workflow-engine https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.7_unterstuetzung_der_prozesse_die_workflow-engine

From:
https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link: ]
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.7_unterstuetzung_der_prozesse_die_workflow-engine

Last update: 2019/10/25 14:11

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2024/08/23 09:12


https://infodesire.net/dokuwiki/
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.7_unterstuetzung_der_prozesse_die_workflow-engine

	3.7 Unterstützung der Prozesse – Die Workflow-Engine

