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1.3.1 Projektanalyse

Die Projektanalyse ist einer der wichtigsten Abschnitte im Rahmen der gesamten Abwicklung eines
Projektes und sollte daher einen hohen Stellenwert im Projektmanagement-Prozess einnehmen.
Kommt es in dieser Phase zu Fehleinschatzungen, ist die Effizienz des gesamten Projektmanagements
gefahrdet. Basis der Analyse ist die exakte Definition des Projektzieles und die Suche nach dem
eigentlichen Zweck des Projektes. Die zentrale Frage lautet: “Was will der Auftraggeber mit dem
Projekt erreichen?”.

Die Basis fur die Bearbeitung ist (bei externen Projekten) der schriftliche Auftrag des Auftraggebers,
der sich aus dem Angebot und moglichen Zusatzvereinbarungen zusammensetzt. Im Vertrag bzw.
Pflichtenheft sind die zu erbringenden Leistungen und das daflr vereinbarte Honorar fixiert. Das
heiRt, alle flr die Projektbearbeitung malgebenden fachlichen und finanziellen Restriktionen sind in
entsprechenden Dokumenten oder Absprachen (Pflichtenheft, Vertrag, Auftrag oder
Zusatzvereinbarung) festgelegt.

Ergebnisse der Projektanalyse sind:

e Klarung der Vorgeschichte und Definition des Projektzieles
Leistungsumfang der zu schaffenden Losung des Projektes
Termin- und Honorarplanung

Detaillierungsgrad der Projektplanung

Zusammenstellung des Projektteams

Festlegung von Werkzeugen und Hilfsmitteln

Zentrale Dokumentenverwaltung, evtl. Projektstammblatt
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