2025/09/09 15:58

1/2

2.02.11 Statusbericht

zurlick Home weiter

2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.

>< Statusbericht 138.1 138 Einfiihrung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter
E E; i |f_|_|] Cokurnent +  Bearbeiten + Ansicht » Rickwerweise + Aktionen -
Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Murmrmer 1381

FProjekt 138 Einfihrung Projectile

Berichtzdatum

Mitarbeiter

Status Termine

Status Kosten

Status Qualitat

Einenleistung Rest

Fremdleistung Rest

Sachkosten Rest

Erwarteter Projektendetermin

Bemerkung

19,11.2009 L[5 » 2207042 L5 ¥

Schauk Peter

3 - Kritisch v
0 - GURstig 7
1 - Planmaiio hd
3.000,00 | EUR
Q00,00 | EUR
S00,00 | EUR

19,11.2009 L9 v

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/


https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.02.11_projektweiser_mitarbeitersatz
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:handbuch
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https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht1.gif
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Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf
Karmmentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einfihrung einer Fibu-Software vorgezogen hat
Kommentar Problematisch keine Anmerkungen
Kommentar Flanmaltig Kosten werden geringfligig Oberschritten
Kommentar Ginstig keine anmerkungen
Fositive Anmerkungen
Megative Anmerkungen
kritische Faktoren ! Risiken sighe Riskormanagement
[Pl HCRS siche Maske
H u n,
Auf dem Reiter “Kommentare”:
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Starnmblatt Kommentare

Entscheidungshedarfl

Mitarbeiter

Datum

Entscheidungsbedarf

Entscheidungsvorlage flr das management erarbeiten

Clarson Jonas S5

20,11.2009 L9 v
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Entscheidungsbedart2

itarbieiter

Datum

Auf dem Reiter *
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