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2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.

>< Statusbericht 138.1 138 Einfiihrung Projectile 19.11.2009 22:07:42 Schaub Peter
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Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

MHumrmer 178.1

FProjekt 138 Einfihrung Projectile

Beriehtsdatur 10.11.2000 (@ v | 220742 [@ v
Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 3 - Kritisch w
Status kosten 0 - Girstig w
Status Qualitat 1 - PlanmaRi =
Eigenleistunyg Rest 2.000,00 EUR

Fremdleistung Rest 000,00 | EUR

Sachkosten Rest 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin 10.11.2000 [Elv

Bemerkung

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer:

Projekt:

Berichtdatum:

Mitarbeiter:

Status der Termine, Kosten und Qualitat:

Rest der Eigenleistung, Fremdleistung und der Sachkosten:
Erwarteter Projektendetermin:

Bemerkung:
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Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Karmmentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einfihrung einer Fibu-Software vorgezogen hat

Kommentar Problematisch keine Anmerkungen

Kommentar Flanmaltig Kosten werden geringfligig Oberschritten

Kommentar Ginstig keine anmerkungen

Fositive Anmerkungen

Megative Anmerkungen

kritische Faktoren ! Risiken sighe Riskormanagement

[Pl HCRS siche Maske
Auf dem Reiter “Kommentare”:
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Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Entscheidungshedart Entscheidungsvorlage flr das management erarbeiten

|»

e Clarson Jonas b
DI 20.11.2009 [ v

Entscheidungsbedart2

Mitarbeiter o
Daturn Al

Auf dem Reiter “Entscheidungsbedarf”:
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