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2.02.13 Projektanderung

Anderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von
Anderungsanforderungen wéahrend des Projektablaufs. Die Maske Projektanderung erméglicht die
Definition von Anderungsantragen fiir das Projekt. Hier kdnnen vom Benutzer Anderungen hinterlegt,
bewertet und qualifiziert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.08 Projektanderung erfassen.
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Stammblatt Details

Frojektanderung Hummer 138-1 Status Erfasst

Bezeichnung Znderung an der Dokumentenverwaltung "Flyer” (evtl,

WehDav)
Anlage Mitarbeiter Datum 3
Schaub Peter ¥ 19,11,2009 [E
Projekt 138 Einfilhrung Projectile [§][x]
PEIETUTESETE anfrage vam Kunden >
Frioritat 4 - hohe Prioritat v
Beteiligte
Mitarbgiter ,_,.J"Y Seite I1 van 1 é? gl 1-2jz
= Mame Worname Mitarbeterstatus
1 8\ Clarson Jonas Festangestelt
2 A Schaub Peter Festangestelt
4| ]
Bemerkung

Die Maske beinhaltet folgende Elemente: Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer: Dieses alphabetische Feld kennzeichnet die Projektanderung eindeutig im System.

e Status: Hier wird vom Benutzer der Status der Projektanderung eingegeben. Als Status sind im
Standard Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in den
Collections (CRStatusSC) definiert und geandert werden.

e Bezeichnung: Dieses Feld bezeichnet die Projektanderung.

e Mitarbeiter: Hier wird vom System der zustandige Mitarbeiter der Projektanderung vorbelegt.
Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Datum: Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektanderung.
Standardmaliig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektanderung gehért. Eine
Projektanderung kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet
werden. Die Projekte kénnen in der Maske Projekt definiert und geandert werden.

o Anderungstyp: Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektdnderung (Allgemeiner Grund,
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den Collections (CRReason) definiert und geandert werden.
e Prioritat: Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat der ausgewahlten Projektanderung.
» Beteiligte Mitarbeiter: Diese Mehrfachauswahl ermdglicht die Zuordnung beteiligter
Mitarbeiter zum Anderungsantrag. Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.
* Bemerkung: Dieses Feld kann fir Bemerkung zur Projektanderung verwendet werden.
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). Der Anderungstyp kann in

T

Anderung Aufwand Ja Grund
Aufwandsabweichung 40:00 | h = Pt
Anderung Kosten Ja Grund
Kostenakweichung 3,800,00  EUR
Anderung Umsatz Ja Grund Anteilige EMtwicklungskosten
Limsatzabweichung 2,500,00  EUR
Anderung Termin Ja Grund
Terminalweichiung d

Enderung Ja Grund
Fessourcen

fnderung Ziel Ja [ GErund

Auf dem Reiter "Kommentare":

 Anderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung) - Hier muss bei Anderung am Aufwand
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das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Aufwandsabweichung in
Stunden oder Personentagen eingegeben werden.

 Anderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung) - Hier muss bei Anderung im Bezug auf die
Kosten das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Kostenabweichung in
EUR eingegeben werden.

» Anderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung) - Hier muss bei Anderung im Bezug auf den
Umsatz das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Umsatzabweichung in
EUR eingegeben werden.

» Anderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung) - Hier muss bei Terminédnderungen das
Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Terminabweichung in
Kalendertagen eingegeben werden.

 Anderung Ressourcen (Ja, Grund) - Hier muss bei Anderung im Bezug auf die Ressourcen das
Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

 Anderung Ziel (Ja, Grund) - Hier muss bei Anderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen
“J]a" gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.
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