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2.02.13 Projektanderung

Anderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von
Anderungsanforderungen wéahrend des Projektablaufs. Die Maske Projektanderung erméglicht die
Definition von Anderungsantragen fiir das Projekt. Hier kdnnen vom Benutzer Anderungen hinterlegt,
bewertet und qualifiziert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.08 Projektanderung erfassen.
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Stammblatt Details

Frojektanderung Hummer 138-1 Status Erfasst

Bezeichnung Znderung an der Dokumentenverwaltung "Flyer” (evtl,

WehDav)
Anlage Mitarbeiter Datum 3
Schaub Peter ¥ 19,11,2009 [E
Projekt 138 Einfilhrung Projectile [§][x]
PEIETUTESETE anfrage vam Kunden >
Frioritat 4 - hohe Prioritat v
Beteiligte
Mitarbgiter ,_,.J"Y Seite I1 van 1 é? gl 1-2jz
= Mame Worname Mitarbeterstatus
1 8\ Clarson Jonas Festangestelt
2 A Schaub Peter Festangestelt
4| ]
Bemerkung

Die Maske beinhaltet folgende Elemente: Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer: Dieses alphabetische Feld kennzeichnet die Projektanderung eindeutig im System.

e Status: Hier wird vom Benutzer der Status der Projektanderung eingegeben. Als Status sind im
Standard Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in den
Collections (CRStatusSC) definiert und geandert werden.

e Bezeichnung: Dieses Feld bezeichnet die Projektanderung.

e Mitarbeiter: Hier wird vom System der zustandige Mitarbeiter der Projektanderung vorbelegt.
Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Datum: Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektanderung.
Standardmaliig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektanderung gehért. Eine
Projektanderung kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet
werden. Die Projekte kénnen in der Maske Projekt definiert und geandert werden.

o Anderungstyp: Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektdnderung (Allgemeiner Grund,
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Anfrage vom Kunden, Fehler, IT-Probleme, Marktveranderung, ...). Der Anderungstyp kann in
den Collections (CRReason) definiert und geandert werden.

e Prioritat: Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat der ausgewahlten Projektanderung.

» Beteiligte Mitarbeiter: Diese Mehrfachauswahl ermdglicht die Zuordnung beteiligter
Mitarbeiter zum Anderungsantrag. Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

* Bemerkung: Dieses Feld kann fir Bemerkung zur Projektanderung verwendet werden.
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Enderung Aufwand Ja Grund

Aufwandsabweichung a0:00 |k 5 Pt

Anderung Kosten Ja Grund

Kostenakweichung 2.800.00 | EUR

Anderung Umsatz Ja Grund Anteilige EMtwicklungskosten

Limsatzabweichung

2.500,00 | EUR
Anderung Termin Ja Grund
Terminalweichiung d
Enderung Ja Grund
Fessourcen
fnderung Ziel Ja [ GErund

Auf dem Reiter “Kommentare”:

» Anderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung): Hier muss bei Anderung am
Aufwand das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Aufwandsabweichung
in Stunden oder Personentagen eingegeben werden.

» Anderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung): Hier muss bei Anderung im Bezug auf
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die Kosten das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Kostenabweichung
in EUR eingegeben werden.

» Anderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung): Hier muss bei Anderung im Bezug auf
den Umsatz das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Umsatzabweichung
in EUR eingegeben werden.

o Anderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung): Hier muss bei Terminanderungen das
Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die Terminabweichung in
Kalendertagen eingegeben werden.

» Anderung Ressourcen (Ja, Grund): Hier muss bei Anderung im Bezug auf die Ressourcen
das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.

. I'-'\nderung Ziel (Ja, Grund): Hier muss bei Anderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen
“Ja” gesetzt werden und der Grund eingegeben werden.
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