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2.3.08 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ermdglicht die Bewertung eines Projektes zu beliebigen Zeitpunkten. Diese
subjektiven und/oder qualitativen Merkmale werden fir das Reporting durch quantitative Kennzahlen
automatisch erganzt. Auf Basis der Information dieser Maske und des Auswertungssystems wird eine
RTF-Datei erzeugt, die Informationen Uber die Bewertungen und Entscheidungsbedarfe, Aufwands-
und Kosteninformationen und die Earned-Value-Analyse beinhaltet.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.07 Statusbericht erfassen.
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Murmmer 1381

Frojekt 138 EBinflhrung Projectile

Berlehtsdatum 19.11.2009 (@~ | 220742 @ v

Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 3 - kritisch w7
Status Kosten 0 - Ginstig b
Status Qualitat 1 - Planmiig b
Eigenleistung Rest 2.000,00  EUR
Fremdleistung Rest 900,00 EUR
Sachkosten Rest 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin 10.11.2000 [3lw

Bemerkung
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Fummer 4.2

Frojekt 4 Einflhrung Projectile

Berichtsdatum 10.08.2000 [E|+| |0951:58 [3

Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 1 - Planmiiig =
Status kosten 1 - Planmakig e
Status Qualitat 1 - PlanmaBig T

Eigenleistung Rest 12.000,00 | EUR

Fremdleistung Rest 10,000,00 | EUR

Sachkosten Rest 000,00 EUR

Emvarteter Frojektendetermin 14102000 3+

Bemerkung

Fummer

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:
Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer: Dieses alphabetische Feld kennzeichnet den Statusbericht eindeutig im System.

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein Vorgang
kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte
kdnnen in der Maske Projekt definiert und geandert werden.

e Berichtdatum: Das Feld Berichtdatum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit des
Statusberichtes. Standardmalig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

e Mitarbeiter: Hier wird vom System der zustandige Mitarbeiter des Statusberichtes vorbelegt.
Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Status Termine: Hier wird vom Benutzer der Terminstatus des Projektes eingegeben. Als
Status sind im Standard 0 - Gunstig, 1- PlanmaRig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt.
Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.

e Status Kosten: Hier wird vom Benutzer der Kostenstatus des Projektes eingegeben. Als Status
sind im Standard 0 - GUnstig, 1- PlanmaRig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der
Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.
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e Status Qualitat: Hier wird vom Benutzer der Qualitats-Status des Projektes eingegeben. Als
Status sind im Standard 0 - Gunstig, 1- Planmalig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt.
Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.

» Eigenleistung Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten fur die Eigenleistung des
Projektes als Forecast hinterlegt.

e Fremdleistung Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten flr die Fremdleistung des
Projektes als Forecast hinterlegt.

e Sachkosten Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten fur die Sachkosten des Projektes
als Forecast hinterlegt.

e Erwarteter Projektendetermin: Hier wird der geschatzte Endetermin des Projektes
hinterlegt.

e Bemerkung: Dieses Feld kann fur Bemerkung zum Statusbericht verwendet werden.
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Kemmentar Kritisch Projekt war untetbrochen, da Kunde die Einfihrung einer Fibu-Software vorgezogen hat

Kammentar Problematisch keine Anmerkungen

Karmmentar Planmakig Kosten werden geringfligig Oberschritten

Kommentar Ginstig keine Anmerkungen

Fositive Anmerkungen
Megative Anmerkungen

Kritische Faktoren f Risiken siche Riskornanagernent

Projekt-CRs sighe Maske

Auf dem Reiter “Kommentare”:

¢ Kommentar Kritisch, Problematisch, PlanmaBig und Gunstig: Hier werden ggf.
Kommentare zu den Statusmeldungen Termine, Kosten und Qualitat (siehe Stammblatt)
hinterlegt.

» Positive und Negative Anmerkungen: Hier kdnnen positive und negative Anmerkungen zum
Projektverlauf hinterlegt werden.

e Kritische Faktoren/Risiken: Hier konnen kritische Faktoren bzw. Risiken zum Projektverlauf
hinterlegt werden. Eine weitere Moglichkeit Risiken flr das Projekt zu verwalten bietet das
Modul Risikomanagement.

« Change Requests: Hier konnen Anderungswiinsche fiir das Projekt hinterlegt werden. Eine
weitere Maglichkeit Anderungswiinsche fiir das Projekt zu hinterlegen bietet die Maske
Projektanderung.
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Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

|»

Entzcheidunashedar 2o bei mgevorlage fr das management erarbeiten

ey Clarson Jonas v

DRl 20112008 |~

Entscheidungshedarf2 1

Mitarbaiter v

Datum 5

Auf dem Reiter “Entscheidungsbedarf”:

e Entscheidungsbedarf (1 bis 3): Hier kdnnen die Entscheidungsbedarfe des Projektes
hinterlegt werden.

e Mitarbeiter (1 bis 3): Hier kénnen die zustandigen Mitarbeiter flr den Entscheidungsbedarf
hinterlegt werden.

e Datum (1 bis 3): Hier kann das Falligkeitsdatum der Entscheidung hinterlegt werden.

Die Maske beinhaltet folgende Aktionen:

o Statusbericht drucken: Mit Hilfe dieser Aktion ist es mdglich, den kompletten Statusbericht
im RTF-Format zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der
Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.
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