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2.3.09 Projektanderung

Anderungsmanagement ist die Organisation, Verwaltung und Abwicklung von
Anderungsanforderungen wéahrend des Projektablaufs. Die Maske Projektanderung erméglicht die

Definition von Anderungsantragen fiir das Projekt. Hier kdnnen vom Benutzer Anderungen hinterlegt,
bewertet und qualifiziert werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.3.08 Projektanderung erfassen.
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Stammblatt | Detailz | Alle |

Projektanderung Mummer (10 Status IGenehmigt v|

Bezeichnung Erweiterung Dokumentenverwaltung ﬂ
[
Anlage Mitarbeiter [BagzeckKlaus  v] Datum (16102006 | () [
Projekt 106 Einfiihrung Projectile
Anderungstyp IMarI-ctverémderung j
Prioritat |4-hohe Prioritat x|
Beteiligte Mitarbeiter 1-3/3
Name £ Vormame = Mitarbeiterstatus =
1~ & Batzeck Klaus Festangestellt
2 & Becker Lara Festangestellt
37 & Becker Norbert Festangestellt
Bemerkung a]
[

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:
Auf dem Reiter “Stammblatt”:
e Nummer

Dieses alphabetische Feld kennzeichnet die Projektanderung eindeutig im System.

¢ Status

Hier wird vom Benutzer der Status der Projektanderung eingegeben. Als Status sind im Standard

Abgelehnt, Erfasst, Genehmigt und Offen hinterlegt. Der Status kann in den Collections (CRStatusSC)
definiert und geandert werden.

e Bezeichnung
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Dieses Feld bezeichnet die Projektanderung.
e Mitarbeiter

Hier wird vom System der zustandige Mitarbeiter der Projektanderung vorbelegt. Die Mitarbeiter
werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Datum

Das Feld Datum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit der Projektanderung. Standardmafig wird
hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.

e Projekt

Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem die definierte Projektanderung gehort. Eine Projektanderung
kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte
kdnnen in der Maske Projekt definiert und geandert werden.

 Anderungstyp

Dieses Feld kennzeichnet die Art der Projektanderung (Allgemeiner Grund, Anfrage vom Kunden,
Fehler, IT-Probleme, Marktveranderung, ...). Der Anderungstyp kann in den Collections (CRReason)
definiert und geandert werden.

e Prioritat
Dieses Feld kennzeichnet die Prioritat der ausgewahlten Projektanderung.
» Beteiligte Mitarbeiter

Diese Mehrfachauswahl ermdglicht die Zuordnung beteiligter Mitarbeiter zum Anderungsantrag. Die
Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Bemerkung

Dieses Feld kann fur Bemerkung zur Projektanderung verwendet werden.
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Anderung Aufwand Ja/Mein |« Grund |"Flyer™ erweitern gemih Anforderung -
Aufwandsabweichung | .4.{].;{}{].| h | 5l pt

Anderung Kosten Ja/Mein | Grund |siehe Anderung Aufwand -
Kostenabweichung 4 000.00| EUR

Anderung Umsatz Ja/Mein | Grund -
Umsatzabweichung -10.000.00| EUR

Anderung Termin Ja/Mein | Grund |picht in Plan 0 -

Terminabweichung d

Anderung Ressourcen Ja/Nein [# Grund |picht in Plan O -

Anderung Ziel Ja/Mein [~ Grund =

Auf dem Reiter “Kommentare”:
 Anderung Aufwand (Ja, Grund, Aufwandsabweichung)

Hier muss bei Anderung am Aufwand das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die
Aufwandsabweichung in Stunden oder Personentagen eingegeben werden.

 Anderung Kosten (Ja, Grund, Kostenabweichung)

Hier muss bei Anderung im Bezug auf die Kosten das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der
Grund sowie die Kostenabweichung in EUR eingegeben werden.

 Anderung Umsatz (Ja, Grund, Umsatzabweichung)

Hier muss bei Anderung im Bezug auf den Umsatz das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der
Grund sowie die Umsatzabweichung in EUR eingegeben werden.

 Anderung Termin (Ja, Grund, Terminabweichung)
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Hier muss bei Terminanderungen das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund sowie die
Terminabweichung in Kalendertagen eingegeben werden.

 Anderung Ressourcen (Ja, Grund)

Hier muss bei Anderung im Bezug auf die Ressourcen das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der
Grund eingegeben werden.

 Anderung Ziel (Ja, Grund)

Hier muss bei Anderung im Bezug auf das Ziel das Kennzeichnen “Ja” gesetzt werden und der Grund
eingegeben werden.
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