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3.06 Reportgenerator "ReportMaker"

(Fortsetzung 6)

Kennzahlen (Fortsetzung)

Anwendungsbeispiele:

Im folgenden Beispiel werden in einer Projektibersicht Kennzahlen ohne Abgrenzung verwendet.
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Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten an ...
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Standardansicht | Modulansicht | Termine | Portfolioreport | Projektliste | Rizikomanagement | Vertrieb (charts) | Vertrieb (reports) | Projekte | Kunden | Mitarbeiter | ﬁ‘

|Hauptprojekte (aktive) =] |« 0
Liste bearbeiten ablegen Repnﬁ_&

1919 [ M
+H = Mummer < Bezeichnung < Status =
1 @ BMWOG Implementation TransportManager BMWOE  Implementation TransportManager aktiv
20 ¥ H BMWO3 SAP Add-ons BIMW BMWO03  SAP Add-ons BMW aktiv
3ir” @ WF09 Einfiihrung Projectile VF09 Einflihrung Projectile aktiv
47 ¥ B DS09 Einfiihrung Risikomanagement DS09 Einfithrung Risikomanagement aktiv
5 ® @ CS07 Einfihrung Projectile cso7 Einfiihrung Projectile aktiv
6 * B 106 Einfilhrung Projectile 106 Einfiihrung Projectile Varleistung
7 #E 92 aM-Modul 92 QM-Modul aktiv
s *H 93 RM-Modul 93 RM-Modul aktiv
s ® @ 100 Einfuhrung Fibu 100 Einfihrung Fibu aktiv
[Hauptprojekte (passiv) x| |« 0

Liste bearbeiten ablegen Report

22 |®

+ = Mummer < Bezeichnung = Status =
17 ®¥ @ KKS Einfiihrung Projectile KKS Einfiihrung Projectile passiv
27 ® B MMOG Einfiihrung Projectile MMOB Einfiihrung Projectile passiv

. den Reportgenerator ubergeben.
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Reports
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DokumenttypReport AusgabeformatReport erzeugenReport-Designer
Projekt  |Projectlist =lview =] @nﬁ =]
R,

Nach Auswahl des Reports und des Ausgabeformates wird dann ...
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2 7
Projektiibersicht
Nummer|Bezeichnung Status Kunde Plan [h] |Fakturierbar [h]{Fakturiert [h]|Bestellwert |Fakturierbar |Fakturiert
106 Einfithrung Projectile Vorleistung|Airbus Deutschland GmbH 328,00 88.50 82,75 44.920,00 7.695,00( 7.235,00
Airbus Deutschland GmbH | 328,00 88,50 82 75| 44.920,00| 7.69500| 7.23500
BMWOG (Implementation TransportManager| aktiv BMW AG 272,00 101,75 52,000 7.000,00 9.815.00| 6494 31
BMWO3 [SAP Add-ons BMW aktiv BMW AG 116,00 170,00 170,00/ 12.000,00| 14.460,00|25.360,00
93 RM-Modul aktiv BMW AG 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BMW AG 628,00 271,75 222.00| 19.000,00| 2427500 |31.854,31
CS07  |Einfihrung Projectile aktiv COMSULT Holding 170,00 227,75 227,75 22.220,00( 19.255,00|29.505,51
92 QM-Maodul aktiv COMNSULT Holding 240,00 205,50 0,00/ 43.976,00| 19.630,00 0,00
CONSULT Holding 410,00 433,25 227,75 | 66.196,00 | 36.885,00|29.505,51
100 Einfithrung Fibu aktiv Jokler Software GmbH 168,00 10,50 0,00/ 21.000,00| 1.050,00 0,00
Jokler Software GmbH 168,00 10,50 0,00 21.000,00| 1.050,00 0,00
VF09  |Einfuhrung Projectile aktiv Vattenfall Europe 168,00 242,75 0,00 21.000,00| 22.043,75 0,00
DS09  |(Einfihrung Risikomanagement aktiv Vattenfall Europe 164,00 127.00 0,00 26.940.00| 12.290,00 0,00
Vattenfall Europe 332,00 369,75 0,00 | 47.940,00| 3433375 0,00
Summe 1.866,00 1.173,75 532,50 | 199.056,00 | 106.238,75 |68.504, 82

... der Report erzeugt.

Abgespeicherte Abfragen und Reports kénnen individuell im Eingangsbildschirm hinterlegt werden
(siehe auch Abschnitt 3.02.4 Alternative Arbeitsbereiche).

Im folgenden Beispiele werden in einer Projektlbersicht Kennzahlen mit Abgrenzung verwendet. Fur
die Kennzahlen werden in der letzten Spalte die Eigenschaften der Perioden definiert. Im Beispiel

werden die Kennzahlen periodisch abgegrenzt. Der Eintrag (Perioden) in Zeile 8 steuert die
Verwendung periodischer Kennzahlen.
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Maximales Alter der Kennzahlen h

i, # Spalteninhalt (* Kennzahl) Aggregatfunktion Gruppe SichtbarSortierungAufsteig.# Diagramm Caption Zahlenformat Breite % Periodisch
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Im Kopf der Reportdefinition kann ein Zeitintervall (hier letztes Kalenderjahr) und die Periode fur die
Abgrenzung (quartalsweise) eingegeben werden. Diese Eingaben sind bei der Ausfuhrung die
Vorbelegungen im Zwischendialog.
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Aus einer Profi-Suche oder Trefferliste werden Daten wieder an ...
|Hauptprojekte (aktive) j
Liste bearbeiten ablegen Report
rors | M
H = Mummer = Bezeichnung Z Status =
1 * @ BMWO6 Implementation TranspartManager BMWOE  Implementation TransportManager aktiv
20 # @ BMWO03 SAP Add-ons BMW BMWO3 SAP Add-ons BMW aktiv
ir * @ VF09 Einfihrung Projectile VF09 Einfiihrung Projectile aktiv
41 ® B DS09 Einfihrung Risikomanagement Ds09 Einfihrung Risikomanagement aktiv
5 * @ CS07 Einfiihrung Projectile Cs07 Einfiihrung Projectile alctiv
6 * B 106 Einfihrung Projectile 106 Einfiihrung Projectile Worleistung
iC* @ 92 QM-Modul 92 QM-Modul aktiv
B * @ 93 RM-Modul 93 RM-Modul aktiv
g~ * @ 100 Einfiuhrung Fibu 100 Einfiihrung Fibu aktiv
... den Reportgenerator Ubergeben.
X
Reports
Rﬁ'P":?”’L‘EUEE”T1TT"'E‘"51@'”“"9|[Meue Report-Zusammenstellung] = |
DokumenttypReport AusgabeformatReport erzeugenReport-Designer
Proiekt  [Projectlist ~[view =]
W

Nach Ausfuhrung des Reports erscheint ein Zwischendialog mit den Vorbelegungen des Reports.
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XN

Parameter fir die Kennzahlenberechnung

0 Abfrageparameter

=l v

Auswertungszeitraum ILeEtes Kalenderjahr

San ANBB iz |©0
Periode | quartalsweise »|

I

Wy

X

Nach Auswahl des Auswertungszeitraums und der Periode wird anschliefend der Report erzeugt.

22 (2 D] Projectlist

Projektiibersicht
Nummer|Bezeichnung Status Kunde Plan Fakturierbar| Fakturiert |Plan Fakturierbar|Fakturiert |Plan Fakturierbar|Fakturiert |Plan Fakturierbar|Fakturiert
Q 01/2006/Q 01/2006 |Q 01/2006|Q 02/2006|Q 02/2006 |Q 02/2006|Q 03/2006|Q 03/2006 |Q 03/2006|Q 04/2006|Q 04/2006 |Q 04/20086
106 Einfiilhrung Projectile Vorleistung|Airbus Deutschland GmbH 0,00 0,00 48,16 0,00 0,00 48,72 0,00 0.00 49,25 51.720,00 7.235,00 49,23
Airbus Deutschland GmbH 0,00 0,00 48,16 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 49,25|51.720,00| 7.235,00 49,28
BMWO06 |Implementation TransportManager|aktiv BMW AG 31 667,05 640,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
BMWO03 |SAP Add-ons BMW aktiv BMWY AG 0.00{ 10.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00{ 25.360,00
93 RM-Modul aktiv BMVY AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BMW AG 31.667,05| 10.800,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 |25.360,00
CS07  |Einfilhrung Projectile aktiv CONSULT Holding 0,00 0,00 0,000 653323 3.040,00 0,00] 18.186,77| 16.215.00 0,00 0,00 0,00 29.505,51
92 QM-Maodul aktiv CONSULT Holding 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00/ 20.075,43| 10.150,00 0.00
CONSULT Holding 0,00 0,00 0,00| 6.533,23| 3.040,00 0,00|18.186,77 | 16.215,00 0,00|20.075,43 | 10.150,00|29.505,51
100 Einfiihrung Fibu aktiv Jiskler Software GmbH 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,000 83516/ 1.050,00 0.00
Jokler Software GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83516 1.050,00 0,00
VF09  |Einfilhrung Projectile aktiv Vattenfall Europe 5.282,67| 19.153.75 0,00/ 12.218,71]  2.640,00 0,00| 8.578.72 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DS09  |Einfiihrung Risikomanagement | aktiv Vattenfall Europe 2365048 1.480,00 0,00/ 156952 966000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
Vattenfall Europe 28.933,05| 20.633,75 0,00(13.788,23| 12 300,00 0,00| 857872 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 60.600,10| 31.433,75 48,16 |20.321,45| 15.340,00 48,72 26.765,50 | 16.465,00 49,25(72.630,59 | 18.435,00)54.914,79

From:

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

Last update: 2019/10/25 14:10

Projectile-Online-Handbuch - https://infodesire.net/dokuwiki/



https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=handbuch:kapitel_3:3-322.gif
https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=handbuch:kapitel_3:3-323.gif
https://infodesire.net/dokuwiki/
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.6_fortsetzung_6&rev=1290595140

	3.06 Reportgenerator "ReportMaker" (Fortsetzung 6)
	Anwendungsbeispiele:


