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4.04.03 Projekte importieren

1 Einleitung und Vorbemerkungen

Neben Projectile wird oft auch die Projektmanagementsoftware MS Project von Microsoft verwendet.
Hier findet Uberwiegend das Projektdesign (Strukturierung, Planung, Simulation, ....) statt. Die
Elemente dieser Planung werden in sogenannten Projektplanen gespeichert. Diese Projektplane aus
MS Project werden mit Hilfe der Schnittstelle in das System Projectile importiert und kénnen dort
entsprechend weiterbearbeitet werden.

Daruber hinaus kann die Schnittstelle auch Projektstrukturen aus Projectile in Projektplane fur MS
Project Uberfiihren. Ein Abgleich zwischen beiden Systemen (eine Anderung in MS Project &ndert auch
die Projektstruktur in Projectile und umgekehrt) ist ebenfalls moglich. Beim Export von Projectile-
Daten kénnen darlber hinaus auch Ist-Daten aus der Erfassung Ubertragen werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Projektstrukturen zwischen diesen Applikationen leicht variieren. Ein
Projekt in Projectile entspricht dem MS Project-Projektplan und Sammelvorgange den Unterprojekten.
Arbeitspakete, Meilensteine und Ablaufbeziehungen/Sprungfolgen werden direkt Gbernommen.

Besonderheiten:

e Bei den Meilensteinen wird beim Import von Projektplanen aus MS Project der Benutzer als
Meilenstein-Verantwortlicher eingetragen.

 Projectile unterstltzt nur Ablaufbeziehungen zwischen Arbeitspakten/Vorgangen; MS Project
dagegen lasst dariber hinaus auch die Definition von Beziehungen zwischen Sammelvorgangen
und Meilensteinen zu. Diese Ablaufbeziehungen werden beim Import ignoriert und nicht
erzeugt.

e Wenn die zu importierende MS Project-Datei Ist-Daten enthalt, so werden diese nicht in
Projectile bertcksichtigt. Der Import bezieht sich ausschlief8lich auf Plandaten.

Diese Dokumentation ist fur Administratoren und Anwender der Schnittstelle bestimmt. Kenntnisse in
folgenden Bereichen werden vorausgesetzt:

e MS Windows-Betriebssysteme
e MS Project
¢ Projectile: Administration und Projektplanung mit Hilfe der Schablonen

2 Vorbereitungen

2.1 Technik des Datenaustausches

Die Daten zwischen MS Project und Projectile werden pro Projektbaum in einer CSV-Datei Ubergeben.
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Dies ist eine einfache Textdatei, die eine Tabelle von Werten enthalt, die durch Semikolons getrennt
sind, etwa wie folgt:

Nr;Name;Anfang;Ende;Arbeit;Sammelvorgang;Meilenstein;Gliederungsebene
"1";"Testprojekt";01.07.02;01.10.02;137 Std.;Ja;Nein;0
"2";"Projektleitung";01.07.02;01.10.02;24 Std.;Nein;Nein;1
"3";"Konzeptabnahme";08.07.02;08.07.02;0 Std.;Nein;Ja;1l
"4";"Prototyp";24.09.02;24.09.02;0 Std.;Nein;Ja;1l
"5";"Testbetrieb";29.09.02;29.09.02;0 Std.;Nein;Ja;1

"6";"Testprojekt Planung";01.07.02;08.07.02;32 Std.;Ja;Nein;1
"7";"Konzeptgesprache";01.07.02;04.07.02;20 Std.;Nein;Nein;2

"8":;"Pflichtenheft erstellen";04.07.02;08.07.02;12 Std.;Nein;Nein;?2

MS Project bietet mit den sogenannten Schemen die Maglichkeit, alle Projektdaten vorgangsbezogen
in eine solche CSV-Datei exportieren zu lassen und auch wieder zu importieren. Wichtig ist, dass die
richtigen Felder exportiert werden. Weitere Felder kdnnen in der Datei enthalten sein, werden aber
ignoriert.

Die Schnittstelle verwendet bis zu vier Schemen: Projectile, Projectile2Project_IstDaten,
Projectile2Project_IstDaten_Ressource und Projectile2Project_Ressource. Das Schema Projectile
beinhaltet die Vorgangsdaten (die eigentliche Projektstruktur)

Das Schema Projectile beschreibt die Projektstruktur und beinhaltet folgende Felder:

Element Schema Bemerkung

Einmalige Nr. Zahler von MS Project fur die Eindeutige Zuordnung der Elemente
Bezeichnung des Elementes (Projekt = Sammelvorgang, Arbeitspaket =

Name Vorgang oder Meilenstein)

Anfang Startdatum (Plan)

Ende Endedatum (Plan)

Arbeit Planaufwand in Stunden

Aktuelle Arbeit Istaufwand in Stunden aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

Verbleibende Arbeit Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand

Sammelvorgang Ja = Projekt oder Unterprojekt, Nein = Arbeitspaket

Meilenstein Ja/Nein

Gliederungsebene Tiefe in der Projektstruktur

Ressourcenname Tatigkeit oder Mitarbeiter

Einmalige Nr. fir Vorganger|ldentifizierung fur die Ablaufbeziehung (beispielsweise Sprungfolge)
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Dauer

Differenz zwischen Start- und Enddatum

Zuordnungseinheiten

Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang

Zahl19

Fertigstellungsgrad (nur Import aus Projectile)

Zahl20

~Realer” Restaufwand in Stunden (nur Import aus Projectile) im
Gegensatz zur verbleibenden Arbeit

Aktueller Anfang

Startdatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

Aktuelles Ende

Endedatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

Nr.

Nummer zur Sortierung der Strukturelemente (u.a. fur die Sortierung im
Gantt-Diagramm)

Das Schema Projectile2Project _IstDaten Ubertragt beim Export der Projekte aus Projectile die
Projektstruktur mit den Ist-Daten. Diese Ist-Daten werden hier nicht auf die Ressourcen aufgeteilt.

Element Schema

Bemerkung

Einmalige Nr.

Zahler von MS Project fur die Eindeutige Zuordnung der Elemente

Name

Bezeichnung des Elementes (Projekt = Sammelvorgang, Arbeitspaket =
Vorgang oder Meilenstein)

Sammelvorgang

Ja = Projekt oder Unterprojekt, Nein = Arbeitspaket

Meilenstein Ja/Nein
Gliederungsebene Tiefe in der Projektstruktur
Ressourcenname Tatigkeit oder Mitarbeiter

Einmalige Nr. fir Vorganger

Identifizierung fur die Ablaufbeziehung (beispielsweise Sprungfolge)

Zahl19

Fertigstellungsgrad (nur Import aus Projectile)

Zahl20

~Realer” Restaufwand in Stunden (nur Import aus Projectile) im
Gegensatz zur verbleibenden Arbeit

Das Schema Projectile2Project_IstDaten_Ressource Ubertragt beim Export der Projekte aus Projectile
die Projektstruktur mit den Ist-Daten. Diese Ist-Daten werden hier auf die Ressourcen aufgeteilt.

Element Schema

Bemerkung

Einmalige Nr.

Zahler von MS Project fur die Eindeutige Zuordnung der Elemente

Ressourcenname

Tatigkeit oder Mitarbeiter

Aktuelle Arbeit

Istaufwand in Stunden aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

Verbleibende Arbeit

Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand

Aktueller Anfang

Startdatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

Aktuelles Ende

Endedatum (Ist) aus der Zeiterfassung (TimeTracker)

~Realer” Restaufwand in Stunden (nur Import aus Projectile) abzlglich der Ist-

Zahl18 Zeit nach der letzten Schatzung fur den Restaufwand
Zahl19 Fertigstellungsgrad (nur Import aus Projectile)
Zahl20 »Realer” Restaufwand in Stunden (nur Import aus Projectile) im Gegensatz zur

verbleibenden Arbeit

Das Schema ProjectileRessourcen ordnet der Struktur die Ressourcen zu und wird nur benétigt, wenn
Ist-Werte aus Projectile nach MS Project Gbertragen werden sollen und dabei auf Vorgangen eine
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unterschiedliche Aufteilung der Ressourcen geplant ist. Dieses Schema beinhaltet folgende Felder:

Element Schema |Bemerkung

Einmalige Nr. Zahler von MS Project

Ressourcenname |Tatigkeit oder Mitarbeiter

Anfang Startdatum

Ende Ende-Datum

Arbeit Planaufwand in Stunden

Aktuelle Arbeit Istaufwand in Stunden

Verbleibende Arbeit|Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand

Die mitgelieferten Schemen sorgen dafiir, dass genau diese Felder importiert und exportiert werden.
Es ist aber auch maglich ein Schema selbst zu erstellen, wenn man sicherstellt, dass die hier
genannten Felder mit korrekten Feldnamen in der Datei enthalten sind.

Anmerkungen: Fur den Import von Projekten aus MS Project wird stets das Schema Projectile
verwendet. Fur den Export aus Projectile eines der drei anderen Schemen (Projectile2Project*).

2.2 Installation der Projectile Schemen

Die Installation beschrankt sich auf das Einladen eines Importschemas fur CSV-Dateien, die in
Projectile generiert werden. Das Schema legt fest, welche Felder unter welchem Namen zu
importieren oder exportieren sind. In Projectile hat das Feld Mitarbeiter die interne Bezeichnung
Employee; in MS Project gibt es fur Mitarbeiter naturlich eine andere systeminterne Bezeichnung. Die
Schablone stimmt diese Felder aufeinander ab.

Das Schema wird in der MS Project Datei Projectile_Schema.mpp ausgeliefert. Das Schema befindet
sich im MenUpunkt Schnittstellen = MS Project Schema. Hier kann das Schema jetzt lokal (mit der
rechten Maustaste) gespeichert werden.

Mit folgenden Schritten lasst sich das Schema dauerhaft in MS Project installieren: Zunachst wird die
Schemadatei in MS Project geoffnet. Hier verandert sich nichts auf dem Bildschirm, es ist lediglich
anhand des Titelnamens zu sehen, dass die Schablone geoffnet ist.

Im Menu “Extras” wird anschlieBend der Menueintrag “Organisieren...” ausgewahlt. Im Reiter
“Schemen” werden im rechten Feld die Eintrage Projectile und ProjectileRessource ...
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P — TR T —

Format

Ressource Ansicht

Aufgabe Projekt

1 |l Speichern . ) . e
’ Informationen zu Projectile_Schema.mpp | '

Speichern unter
ChUsersi\ M. Meisler\Desktop'\Projectile_Schema.mpp

|5 Offnen
S :
Schlieben =
- Project Server-Konten
Infi : e 4 @ Es besteht keine Verbindung zu Project Server,
2 Konten Projektinformationen -
Zuletzt verwalten 'W[
verwendet - - || Crganisieren . ) s | S|
N Ansidﬂhenl Berid‘lhe] Module] Tabelleni Filter l Kalender Felderi Gruppenl
eu
Drucken 3 Q Global . MPT: 5 Projectile_Schema.mpp:
0 2 'Expor‘tta‘l‘)elle'-Resscur‘censdﬂem‘a - Projectile
Speichern und rganisator “Exporttabelle™Vorgangsschema Projectile2Project_IstDaten
Senden “Wer-macht-was"Bericht Projectile 2Project_IstDaten_Ressource
Kosten pro Vorgang Schliefien Projectile 2Project Ressource
. Kostenanalyse-Informationen
Hilfe Liste der Vorgénge héchster Ebene
Mit Basisplan vergleichen
- . PivotTable-Bericht fir Vorgange und Ressourcen
2 optionen Standardinformationen fiir Vorgange =
D ) y Léschen. ..
Vorgange mit eingebetteten Zuordnungszeilen
E Beenden

Hilfe
Schemen verfiigbar in: Schemen verfiigbar in:
Global. MPT Projectie_Schema.mpp

ﬁ.nsichteni Berichtei Mndulei Tabelleni Filter i Kalender Schemenl Felderl Gruppen

Global.MPT: Projectile_Schema.mpp:

“Exporttabelle”-Ressourcenschema Projectile
“Exporttabelle”-Vorgangsschema Projectile2Project_IstDaten

“Wer-macht-was"-Bericht Projectile2Project_IstDaten_Ressource
Ertragswertinformationen L Lop ] ProjectileZProject Ressource

Kosten pro Vorgang e

Liste der Yorgdnge hachster Ebene Abbrechen

Mit Basisplan vergleichen

PivotTable-Bericht far Vorgdnge und Ressouro

Standardinformationen for Vorgdange
Vargdnge mit eingebetteten Zuordnungszeiler

Schemen verfaghbar in: Schemen verfugbar in:
Global MFT Projectile_Schema.mpp

Die Schemen sind jetzt in der Datei GLOBAL.MPT von MS Project verankert.

2.3 Konfiguration der Schnittstelle

Im Menupunkt Schnittstellen > MS Project > Konfiguration kdnnen fur die Schnittstelle (und die
Projektschablonen) einige Parameter verwaltet werden.

Parameter |Bemerkung
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Name Identifizierung der Standardkonfiguration
Template-Verzeichnis Verzeichnis fur die Projektschablonen (unabhangig von der Schnittstelle)

Ja = Wenn in MS Project die Ressourcen der Vorgange Mitarbeiter sind;
Nein = Wenn in MS Project die Ressourcen der Vorgange Tatigkeiten/Skills
sind

In dieser Zuordnung werden (wenn die Option MS Project Ressource =
Mitarbeiter nicht gesetzt ist) die Tatigkeiten zwischen den Systemen
umgeschlusselt. Wenn die Tatigkeiten in beiden Systemen identisch
bezeichnet sind, ist keine UmschlUsselung erforderlich. Das Mapping
geschieht (ohne Leerzeichen) in der Form: {MS Project-
Tatigkeit}={Projectile-Tatigkeit}

In dieser Zuordnung werden (wenn die Option MS Project Ressource =
Mitarbeiter gesetzt ist) die Mitarbeiter zwischen den Systemen
umgeschlisselt. Wenn die Mitarbeiter in beiden Systemen identisch
bezeichnet sind, ist keine Umschlisselung erforderlich. Das Mapping
geschieht (ohne Leerzeichen) in der Form: {MS Project-
Mitarbeiter}={Projectile-Mitarbeiter}

~German” fir deutsch und ,English” flr englische Version von MS Project;

MS Project Ressource =
Mitarbeiter

Mapping Tatigkeiten

Mapping Mitarbeiter

Sprache wenn der Eintrag leer ist, wird die Benutzersprache herangezogen
Separator Trennzeichen fur die CSV-Dateien; Standardwert ist ,,;“

Datum Export Datumsformat fur den Export

Datum Import Datumsformat fur den Import

Import-Verzeichnis Verzeichnis fur die Importdateien

MS Project Datastore Datastore flr die Schnittstelle

3 Durchfuhren eines Exports von Projectile
nach MS Project

Das Exportieren wird in zwei Schritten durchgefihrt:

e Eine CSV-Datei wird von Projectile erstellt, welche die Daten eines Projekts und seiner
Unterprojekte enthalt
e Die erstellte CSV-Datei wird in MS Project mit Hilfe des Schemas “Projectile” geladen

Zunachst wird das Projektdokument gedffnet, welches exportiert werden soll. AnschlieBend wird Gber
den Eintrag Schnittstellen > Export > MS Project (im linken Menu) die CSV-Datei erzeugt ...

....und nach dem Ausfuhren erscheint folgender Dialog:

Das Exportfile muss jetzt gespeichert werden. Im MS Internet Explorer beispielsweise, klickt man den
Link mit der rechten Maustaste an und wahlt aus dem Menu den Eintrag “Ziel speichern unter...”. Die
Datei kann unter einem beliebigen Dateinamen mit der Endung .CSV lokal abgespeichert werden.

Mit folgenden Schritten Iasst sich diese erzeugte CSV-Datei in MS Project importieren:
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In MS Project wird zunachst ein neues Projekt angelegt (hier abgebildet Projektl).

Dann wird in der Navigationsleiste der Eintrag “Datei” ausgewahlt und dort die Option “Offnen”
betatigt. Als Dateityp wird der Eintrag “CSV (Trennzeichen getrennt) (*.csv)” ausgewahlt.

AnschlieBend wird die erzeugte Datei im Dateisystem gesucht und geéffnet. In der Auswahl der
verflgbaren Import-/Export-Schemen wird Projectile ausgewahlt und die Datei dann gedffnet.

Beim Laden zeigt MS Project Warnungen an, wenn die Daten vor dem aktuellen Datum liegen. Diese
Warnungen haben keine weitere Bedeutung, der Gesamtprojektzeitraum sollte den importierten
Daten angepasst werden.

Das Projekt ist exportiert und kann abgespeichert werden.

Anmerkung: Wenn das Exportieren der Istwerte nicht gewlnscht ist, kdnnen die entsprechenden
Eintrage (siehe Tabelle) aus dem Schema Projectile entfernt werden oder ein weiteres Schema
erzeugt werden.

Aktuelle Arbeit Istaufwand in Stunden
Verbleibende Arbeit |Restaufwand als Differenz von Plan- und Istaufwand
Zuordnungseinheiten|Prozentualer Anteil der Ressource im Vorgang

Um nun etwaige Anderungen bzw. Erweiterungen an dem Projekt vorzunehmen, sollte man sich eine
zusatzliche Spalte in dem Projekt anzeigen lassen. Die Dauer wird in MS Project in Tagen (Beginn bis
Ende) dargestellt. Um Informationen Uber den Plan-Aufwand zu erhalten, muss eine zusatzliche Spalte
LArbeit” eingefligt werden.

Hierzu klickt man mit der rechten Maustaste in eine Spaltentberschrift. Es 6ffnet sich unten
dargestelltes Fenster, in dem man den Punkt ,Spalte einflgen“ auswahlt.

In dem sich 6ffnenden Fenster wahlt man den Feldnamen , Arbeit” aus und klickt auf ,,OK".

In der neuen Spalte ,Arbeit” befinden sich die Planaufwande, wie sie in Projectile definiert wurden.
Wurde in MS Project ein weiteres Arbeitspaket definiert, so steht in der Spalte , Arbeit” der Wert, der
sich aus dem Feld ,,Dauer” multipliziert mit 8 h ergibt. Diesen Wert kann man jederzeit von Hand
abandern, wie dies in dem folgenden Beispiel bereits geschehen ist.

4 Import MS Project nach Projectile

Das Importieren wird in zwei Schritten durchgefuhrt:

e Eine CSV-Datei wird von MS Project erstellt, welche die Daten eines Projekts und seiner
Unterprojekte enthalt
e Die CSV-Datei wird in MS Project mit Hilfe des Schemas “Projectile” geladen

Folgende Schritte sind notwendig, um ein Projekt aus MS Project in eine CSV-Datei zu exportieren:
Zunachst wird das gewunschte Projekt in MS Project gedffnet.

In MS Project wird in der Navigationsleiste der Eintrag “Datei” ausgewahlt und dort die Option
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“Speichern unter” betatigt. Als Dateityp wird der Eintrag “CSV (Trennzeichen getrennt) (*.csv)”
ausgewahlt.

Die Datei kann unter einem beliebigen Dateinamen mit der Endung .CSV abgespeichert werden. Der
Speicherort ist beliebig.

AnschlieBend wird die Datei in das Projectile_Schema.mpp exportiert. Dieses Schema ist bereits unter
dem Namen Projectile in der Global.mpt verankert. Das Schema “Projectile” wird markiert und durch
Mausklick auf den Button “Speichern” werden die Daten in diesem Schema abgespeichert.

Mit folgenden Schritten lasst sich die eben erzeugte CSV-Datei in Projectile importieren:

Zunachst wird im Intro-Screen Uber die Funktion ,Neues Projekt” und anschlieBend durch die Aktion
~Projektschablonen” der Projektassistent aufgerufen.

Hier wird die Art der Projekterstellung ausgewahlt. Verfligbare Arten sind hier: Projektschablone und
Projektimport. FUr den Import aus Fremdsystemen wird hier der Button “Projektimport” ausgewahlt.

Im nachsten Schritt wird die gewunschte Importdatei ausgewahlt. Mit “Durchsuchen” wird die CSV-
Datei ausgewahlt und die Auswahl mit dem grinen Hakchen bestatigt. Mit “OK” wird dann der
Projektassistent aufgerufen (siehe auch Projectile Online-Hilfe).

Im dritten Schritt werden die Eckwerte des Hauptprojektes definiert. Die Daten, die von MS Project
kommen, sind in der Import-Datei abgespeichert und werden automatisch vorbelegt.

In dieser Schablone kdnnen die Eckwerte des Hauptprojektes festgelegt oder verandert werden. Der
Benutzer hat dartber hinaus hier die Maglichkeit, die komplette Projektstruktur zu verschieben, falls
dies notwendig sein sollte. Dies geschieht mit dem Button “Verschieben”.

Die restlichen Felder werden in der Online-Hilfe von Projectile detaillierter beschrieben. Wenn die
Eckwerte eingegeben sind, kann mit dem Button “Uberpriifen” eine Validitatspriifung fiir die Struktur
vorgenommen werden. Eventuelle Unplausibilitdten werden angezeigt.

Im vierten Schritt werden die Arbeitspakete der importierten Projektstruktur konkretisiert (Option
Vorschlagwesen, siehe Online-Hilfe). Diese Optionen sind fur die Schablonen von Bedeutung und fur
den Import von MS Project Projekten mit Tatigkeiten. Falls die Ressourcen Mitarbeiter sind, kann die
Option ,alle Mitarbeiter” ausgewahlt werden.

Im letzten Schritt werden die Arbeitspakete fur das Projekt angezeigt. Hier besteht die Mdglichkeit,
einzelne Eckwerte der Aufgaben zu andern (Bearbeiter, Aufwand, Tatigkeit).

Sind alle Eintrage soweit vervollstandigt, kann durch Mausklick auf den Button “Weiter” das Projekt
schlieBlich importiert werden.

In der folgenden Abbildung sehen Sie das importierte Projekt.

Dieses Projekt ist mit der Option ,Plandaten MS Project” erzeugt worden und lasst keine Anderungen
der Planwerte zu. Die Bezeichnungen Plan-Beginn und -Ende sowie der Planaufwand sind
schreibgeschutzt. Dartber hinaus kdnnen keine Ablaufbeziehungen geldscht werden oder Mitarbeiter
bei den Arbeitspaketen verandert werden.

In der folgenden Abbildung ist das Gantt-Diagramm dieses Projektes dargestellt. Hier wird auch
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ersichtlich, dass aus Vorgangen mit n Ressourcen n Arbeitspakte erzeugt werden. Beim Reimport in
MS Project werden diese Arbeitspakete wieder zu Vorgangen uberfuhrt.

5 Abgleich MS Project mit Projectile

Zunachst wird das Softwareprojekt in MS Project abgeandert. Im folgenden Beispiel wird eine neue
Aufgabe fur den Sammelvorgang Umfang definiert ...

... und ein kompletter Sammelvorgang (Entwicklung) entfernt.
Die ersten Schritte:

Export der Projektstruktur von Projectile, Import in MS Project mit Hilfe des Schemas als CSV-Datei,
Bearbeitung und wieder Export von MS Projekt; funktioniert wie bereits weiter oben beschrieben.
Dieses geanderte Projekt wird jetzt mit ,,Speichern unter ...” mit Hilfe des Projectile-Schemas als CSV-
Datei abgespeichert.

Die bearbeitete und exportierte MS Project-Datei wird jetzt wie folgt in Projectile abgeglichen:
Zunachst wird das entsprechende Projektdokument gedffnet. Dieses Dokument muss das
Hauptprojekt sein, da der Abgleich von Unterprojekten nicht unterstiitzt wird. Uber den MenUpunkt
Schnittstellen = Import = MS Project Abgleich 6ffnet sich dann ...

... der Dialog zum Importieren/Upload der CSV-Datei.

Mit ,,Durchsuchen...” (auf manchen Browsern auch Browse...) wird die exportierte MS Project-Datei
von der lokalen Festplatte ausgewahlt und mit Bestatigung durch das grune Hakchen zum Server
Ubertragen.

Nach Bestatigung durch OK wird ein Testimport durchgefuhrt und Projectile zeigt daraufhin an, welche
Aktionen durchgefihrt werden mussen um den Abgleich auszufuhren.

Die Anderungen in MS Project haben hier die folgenden Auswirkungen: Die Zeitrdume der Projekte
und Unterprojekte verschieben sich durch das Hinzufligen eines neuen Vorgangs und Ldschen eines
kompletten Sammelvorgangs. Die neuen Elemente werden erstellt (hier ein Arbeitspaket und eine
Sprungfolge) und alle Vorgange zum Sammelvorgang/Unterprojekt ,Entwicklung” geldscht.

Der folgende Dialog informiert (iber diese Anderungen.

Nach Bestatigung mit ,,0K” werden die neuen Elemente angezeigt und kdnnen hier nochmals
verandert werden. Erst nach der erneuten Bestatigung mit ,,0K" wird die Projektstruktur endgultig
abgeglichen.

Die folgende Abbildung zeigt das abgeanderte Projekt. Das Unterprojekt Entwicklung ist vom System
geldscht worden und die Zeitraume wurden entsprechend abgeglichen.

Im Unterprojekt ,Umfang” ist ein neues Arbeitspaket, basierend auf dem Vorgang ,Neue Aufgabe“,
angelegt worden. Wenn dieser Vorgang mehrere Ressourcen hat, werden auch entsprechend viele
Arbeitspakete vom System erzeugt.

Die folgende Abbildung zeigt das Gantt-Diagramm des aktualisierten Projektes.
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Wenn dieses Projekt wieder mit dem Projektplan von MS Project abglichen werden soll (beispielsweise
nach der Planung und Erfassung um Istdaten oder Anderungen an der Projektstruktur zu tibertragen),
sind folgende Schritte notwendig:

Zunachst wird wieder das Projektdokument ged6ffnet und mit Hilfe des Mendpunktes Schnittstellen =
Export = Export MS Project die CSV-Datei erzeugt ...

... und lokal abgespeichert.
Diese Datei wird im vorhandenen MS Project Projekt gedffnet.
Dann wird wieder die lokale CSV-Datei ausgewahlt und mit Hilfe des Schemas ...

... das Projekt abgeglichen. Das Schema Projectile figt die Daten mit dem vorhandenen Projekt
zusammen, wenn folgende Einstellungen aktiv sind (FUSIONSSCHLUSSEL):

Nach dem Zusammenfihren ergibt sich dann in MS Project folgende Projektstruktur:

Im Beispiel hat der Abgleich die Istdaten aus der Projectile-Erfassung abgeglichen (schwarze Balken in
den Vorgangen des Sammelvorgangs Umfang).

Wenn bei einzelnen Vorgangen mehrere Ressourcen mit unterschiedlichen Verteilungen zugeordnet
sind (beispielsweise fir den Vorgang Test bei Mitarbeiter A 40 Stunden und Mitarbeiter B 20 Stunden),
muss zusatzlich das Schema ProjectileRessourcen verwendet werden.

Dieses Schema wird ebenfalls im gedffneten Dokument verwendet und auf die selbe CSV-Datei des
Projektes angewendet.
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