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4.2.04 Arbeitspakete verwalten

Die Arbeitspakete stellen die kleinsten Elemente im Projektstrukturplan dar. Ein Arbeitspaket ist eine
Aufgabe bzw. Tatigkeit, die ein Mitarbeiter fur ein Projekt oder Unterprojekt realisiert. Projektzeiten
werden in Projectile prinzipiell auf Arbeitspakete und nicht auf Projekte gebucht.

Beim Neuanlegen eines Arbeitspaketes werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der
Standardversion von Projectile sind das:

¢ Arbeitspaket: Die eindeutige Kennzeichnung des Arbeitspaketes wird vom System
automatisch nummeriert.

e Mitarbeiter: Das Feld Mitarbeiter kennzeichnet den Verantwortlichen des definierten
Arbeitspaketes und wird mit dem angemeldeten Benutzer vorbelegt. Die Mitarbeiter werden im
Dokumenttyp Mitarbeiter verwaltet.

e Planbeginn und -ende: Diese Felder werden aus den Eckwerten des Projektes Gbernommen.

e Prioritat: Dieses Feld wird mit der normalen Prioritat vorbelegt.
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Mussfelder: Bezeichnung, Mitarbeiter, Projekt, Tatigkeit, Soll-Beginn, Soll-Ende, Soll-Zeit
Besonderheiten:

e Nach Auswahl eines Projektes wird der entsprechende Projektzeitraum als Vorbelegung fur die
Elemente Soll-Beginn und Soll-Ende herangezogen.

e Das Element Fakturierte Zeit zeigt die aktuelle Arbeitsdauer an, die fur dieses Arbeitspaket
abgerechnet wurde.

e Das Element Referenz-Arbeitspaket ermdglicht den Verweis auf Informationen zum Arbeitspaket
(beispielsweise Arbeitsanweisungen).
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Arbeitspakete anlegen

Arbeitspakete werden innerhalb der manuellen Projektplanung im entsprechenden Dialog angelegt
(siehe auch Abschnitt 4.2.02) oder mit Hilfe von Schablonen (siehe auch Abschnitt 4.2.08). Eine
weitere Moglichkeit ist die Definition von Vorgangen mit Arbeitspaketen aus bestehenden Projekten
(siehe Abschnitt 4.2.03).
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