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4.2.08 Projektschablonen (Fortsetzung)

Anleitung zum Schablonenbau

Als Beispiel soll ein einfaches Projekt angelegt werden, aus einem Oberprojekt und zwei
Unterprojekten mit jeweils zwei Arbeitspaketen. Das Projekt hat zwei Meilensteine. Die Arbeitspakete
des ersten Unterprojektes sind nacheinander durchzufthren.

Standardprojekt.projectTemplate
/] Standard-Projekt

[Project]:P1

Name:Hauptprojekt Web $Name
ParentProject:
Customer:$Customer
Contact:$Contact

Start:$Start

End:$Start + 50d

ProjectLeader:

Currency:EURO
CostCenter:Technik

[Project]:P2
Name:Analyse $Name
ParentProject:P1
Start:$P1.Start
End:$P1.Start + 30%

[Project]:P3
Name:Produktion $Name
ParentProject:P1
Start:$P2.End
End:$P1.End - 10%

[Milestone]:M1
Project:P1
Name:Konzeptabnahme
Date:$P1.Start + 25%

[Milestone]:M2
Project:P1
Name:Testbetrieb
Date:$P1.End - 15%

[Job]:J1
Project:P2
Name:Pflichtenheft erstellen
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Occupation:Analyse
Duration:12
Start:$P1.Start
End:$P1.Start + 5d

[Job]:)2

Project:P2
Name:Konzeptgesprache
Occupation:Beratung
Duration:20
Start:$P1.Start + 7d
End:$P1.Start + 14d

[Job]:)3

Project:P3
Name:HTML-Produktion
Occupation:Programmierung
Duration:24

Start:$P1.Start + 25%
End:$P1.End - 25%

[Job]:J4

Project:P3

Name:Testen
Occupation:Programmierung
Duration:20

Start:$P1.End - 50%
End:$P1.End

[Timing]:T1
ObjectA:J1
ObjectB:)2
Timing:Ende-Start

Die erste Zeile enthalt einen Kommentar:
// Standard-Projekt

Zeilen, die mit beginnen werden nicht beachtet.

Daran anschlieBend folgen 3 Projektdefinitionen (PROJECT), 2 Meilensteindefinitionen (MILESTONE), 4
Arbeitspaketdefinitionen (JOB) und eine Definition des Projektablaufes (TIMING).

Grundsatzlich kann eine Schablone beliebige viele Definitionen enthalten. Allerdings gibt es folgende
Regeln fur die Anordnung: * Die Reihenfolge der Definitionen ist: Projekte, Meilensteine,
Arbeitspakete, Projektablaufe * Es muss genau ein Hauptprojekt geben (Projekt ohne Oberprojekt) *
Die Projekte mussen nach ihrer Hierarchie geordnet aufgefihrt sein: erst das Hauptprojekt, dann die
Unterprojekte usw. Als erste Definition im Beispiel ist das Hauptprojekt aufgefihrt: [Project]:P1
Name:Hauptprojekt Web $Name ParentProject: Customer:$Customer Contact:$Contact Start:$Start
End:$Start + 50d ProjectLeader: Currency:EURO CostCenter:Technik Jede Projektdefinition beginnt
mit [Project]:<Projektkennung>. Die Projektkennung fiur das Hauptprojekt im Beispiel lautet P1. Diese
Kennung dient nur der internen Bezugnahme auf dieses Projekt und erscheint nicht spater im
erzeugten Projekt. Die Kennung ist wahlfrei, sollte aber keine Leerzeichen oder Sonderzeichen
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enthalten. Jede Projektdefinition muss eine eigene Projektkennung haben. Darunter werden die
wichtigsten Felder und Kennzahlen des Projekts aufgefthrt. * Name: die Bezeichnung des Projekts -
in diesem Fall wird die Bezeichnung aus “Hauptprojekt Web” und $Name zusammengesetzt; $Name
ist die Bezeichnung, die der Benutzer beim Erzeugen des Projektes aus der Schablone eingibt *
ParentProject: die Projektkennung des Oberprojektes - in diesem Falle kein Oberprojekt *
Customer: der Kunde, fiir den das Projekt erstellt wird - in diesem Fall ist der Kunde $Customer, was
bedeutet, dal8 der Benutzer den Kunden beim Anlegen des Projektes aus der Schablone eingibt *
Contact: der Ansprechpartner beim Kunden - in diesem Falle: $Contact, d.h. der Nutzer gibt den
Ansprechpartner ein * Start: das Startdatum des Projekts - in diesem Falle: $Start, d.h. der Nutzer
gibt das Startdatum ein * End: das Enddatum des Projekts - in diesem Falle: $Start + 50d, d.h. das
Enddatum liegt 50 Tage nach dem Startdatum * ProjectLeader: Projektleiter - in diesem Fall ist kein
Projektleiter angegeben, d.h. der Nutzer wird zur Eingabe aufgefordert * Currency: die
Projektwahrung * CostCenter: Kostenstelle Verschiedene Variablen stehen zur Verfligung, welche die
Benutzereingaben aus dem Dokumenttyp enthalten, die zum Erzeugen des Projektes benutzt werden:
$Name - Bezeichnung $Customer - Kunde $Contact - Ansprechpartner $Currency - Wahrung
$CostCenter - Kostenstelle $ProjectLeader - Projektleiter $Start - Beginndatum $End - Endedatum Die
Definition weiterer Projekte ist jetzt erheblich einfacher, denn viele Werte werden aus dem
Hauptprojekt ibernommen. Aufgefihrt sind nur noch die abweichenden Felder: [Project]:P2
Name:Analyse $Name ParentProject:P1 Start:$P1.Start End:$P1.Start + 30% Dieses Projekt hat die
Kennung P2 und den Namen “Analyse $Name”. $Name ist wieder der Platzhalter fur die Eingabe des
Nutzers im Feld Bezeichnung. Gibt der Nutzer hier zum Beispiel “Artworks” ein, dann ist die
Projektbezeichnung “Analyse Artwoks”. Als Oberprojekt wird das Projekt mit der Kennung P1
ausgewahlt, also das Hauptprojekt. Alle fehlenden Angaben werden aus diesem Oberprojekt
ubernommen. Der Starttermin dieses Projektes wird auf den Starttermin des Oberprojektes gesetzt.
Hierzu wird die Variable $P1.Start angegeben, welche sich aus der Projektkennung des verwendeten
Projekts gefolgt von “.” und dem Feldnamen zusammensetzt. Der Endtermin wird auf Starttermin +
30% gesetzt. Eine Prozentangabe bei der Dauer bezieht sich immer auf den Zeitraum des
Hauptprojektes. Analog wird das zweite Unterprojekt P3 angelegt. Es folgt die Definition der
Meilensteine. Eine Meilensteindefinition beginnt mit [Milestone]:<Meilensteinkennung>. Dann folgt
die Definition der Werte eines Meilensteins: [Milestone]:M1 Project:P1 Name:Konzeptabnahme
Date:$P1.Start + 25% [Milestone]:M2 Project:P1 Name:Testbetrieb Date:$P1.End - 15% Der erste
Meilenstein M1 “Konzeptabnahme” wird auf 25% der Gesamtzeit gesetzt, der zweite Meilenstein M2
“Testbetrieb” liegt 15% vor dem Projektende. Beide Meilensteine beziehen sich auf das Hauptprojekt
P1. Es folgt die Definition der Arbeitspakete. Eine Arbeitspaketdefinition beginnt mit
[Job]:<Arbeitspaketkennung>. Dann folgt die Definition der Werte eines Arbeitspaketes: [Job]:/1
Project:P2 Name:Pflichtenheft erstellen Occupation:Analyse Duration:12 Start:$P1.Start End:$P1.Start
+ 5d Definiert werden die Werte: * Projekt: Das Projekt, dem das Arbeitspaket zugeordnet ist * Name:
Die Bezeichnung des Arbeitspaketes * Occupation: Die Tatigkeit des Arbeitspaketes * Duration: Die
Solldauer des Arbeitspaketes in Stunden * Start: Der Soll-Beginn des Arbeitspaketes * End: Das Soll-
Ende des Arbeitspaketes Das Arbeitspaket |1 “Pflichtenheft erstellen” des Projektes P2 hat die
Tatigkeit “Analyse” und die Dauer von 12 Stunden. Das Arbeitspaket beginnt zum Starttermin des
Projektes P1 und endet 5 Tage danach. Analog werden drei weitere Arbeitspakete J2, |3 und J4
definiert. Definitionen flr Arbeitspakete enthalten keinen Mitarbeiter. Vielmehr wird der Benutzer
aufgefordert die Mitarbeiter auszuwahlen, wenn er mit dieser Schablone ein Projekt anlegt. Hier hat
der Nutzer auch die Méglichkeit zu jedem Arbeitspaket, das in der Schablone definiert ist mehrere
Mitarbeiter zuzuordnen. Da jedes Arbeitspaket in Projectile nur einem Mitarbeiter zugeordnet ist,
werden mehrere Arbeitspakete erstellt, die sich nur im Mitarbeiter-Feld und in der
Arbeitspaketnummer unterscheiden. weiter mit Projektschablonen (Referenz)
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