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Projektubergreifendes
Ressourcenmanagement

Einleitung

Das Ressourcenmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil im Projektmana- gement und dient
dazu, Personal und Sachressourcen optimal einzuplanen. Kapazitats- und Ressourcenmanagement ist
ein anspruchsvoller Teilbereiche des Projekt- und Portfoliomanagements. Ressourcenmanagement ist
aufgrund seiner drei Ebenen (strategisch, taktisch und operativ), der sozialen Elemente und der
komplexen Anforderungen sehr anspruchsvoll fur alle Beteiligte. Fir eine Ubersichtliche Darstellung
werden oft Plantafeln und Kapazitatsuber- sichten verwendet (wie auch in Projectile).

Basis

Die Basis des Ressourcenmanagement sind die generelle Verfugbarkeit (primar die der internen und
externen Mitarbeiter) und die Projektplane geplanter und laufender Projekte. Den Mitarbeitern werden
Standorte (und damit Arbeitsmo- delle inklusive Feiertagen) und Mitarbeitervertrage (mit ggf.
Abweichungen zur Vollzeit) zugeordnet. Aus den Projektplanen ergibt sich dann unter Berucksich-
tigung der Verflgbarkeit der Ressourcen ...

]

... aus den Parametern der Arbeitspakete Planaufwand, Planbeginn (Start) und Planende (Ende) die
Auslastung der Mitarbeiter. Dabei werden ggf. Restauf- wandsschatzungen aus der Erfassung
(TimeTracker) berucksichtigt.

Auswertungen

In der Standardversion von Projectile gibt es zahlreiche Standardauswertung fur das
Ressourcenmanagement (Auswertungen - Kapazitatenauswertungen). Ein Teil dieser Auswertungen
wird idealerweise den Benutzergruppen Projekt- leiter, Teamleiter, Manager und/oder
Ressourcenmanager als Portal zur Verfu- gung gestellt:

(]

Die beliebtesten Auswertungen sind bei vielen Benutzern die Auslastungsuber- sicht Ill (graphische
Ubersicht (iber den Auslastungsgrad der Mitarbeiter unter Berlicksichtigung der Abwesenheiten und
Projektwahrscheinlichkeit) ...

(x]

... und die Kapazitatsauswertung Il. Diese Auswertung stellt fUr einen ausge- wahlten Zeitraum die
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prozentuale oder absolute Auslastung der Mitarbeiter ta- bellarisch dar. Dabei kdnnen die
Betrachtungsperioden von taglich bis jahrlich ausgewahlt werden.

]

Wenn im System die ,Abstrakten Mitarbeiter” (eigentlich generische Ressour- cen) verwendet werden

(]

... ist auch die Auswertung , Teamauslastung” interessant. Diese Auswertung stellt fur die generischen
Ressourcen inklusive der zugeordneten Mitarbeiter die Auslastung einer beliebigen Gruppe von
Ressourcen dar:

(x]

Projektubergreifende Ressourcenplanung

Mit Hilfe dieser neuen Ressourcenplanung ist es maglich, alle Aufgaben ausge- wahlter Mitarbeiter
und deren Auslastung (analog zur Auslastungsibersicht 1ll) anzuzeigen und direkt zu andern. Nach
Auswahl der Parameter (Zeitraum, Mitarbeiter, ...) ...

]

... 0ffnet sich die Ressourcenplanung fur den ausgewahlten Zeitraum und die Auslastung der
Mitarbeiter wird angezeigt:

(x]

Anschliefend kdnnen (je nach Berechtigung) die Planungsparameter Zeitraum und Planaufwand
geandert werden und das System berechnet die Auslastung auf Basis der neuen Eckwerte erneut.

Die projektubergreifende Ressourcenplanung unterstutzt auch die periodische Planung:

(]
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