

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 4.4.02 Auftragsverwaltung

Falls die Kundenbestellung im System hinterlegt werden soll (beispielsweise bei Teilbestellungen) kann über die Funktion "Anlegen" im Eingangsbildschirm oder aus der letzten Angebotsversion eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Die Daten der Auftragsbestätigung (Bestellwert, Bestellnummer, Bestelldatum) werden im Reiter „Bestellung“ des Projektes übernommen.

Über den Eingangsbildschirm oder aus dem Angebot kann bei (teilweise) Annahme des Projektauftrages eine Auftragsbestätigung erzeugt werden:

Angebot CS-06-12-01	
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen	
Stammblatt Sonstiges Alle	
Angebot	65
Bezeichnung	CS-06-12-01
Projekt	92 QM-Modul
Status	Angebot übernommen
Netto	48.876,00
Umsatzsteuer	MwSt-D-Voll
Brutto	56.696,16
Mitarbeiter	Schaub Peter
Angebotsdatum	11.12.2006
Gültig bis	25.12.2006

- 01 - Arbeitspakete übernehmen
- 02 - Budgetposten übernehmen
- 03 - Fremdleistungen übernehmen
- 04 - Angebot drucken (Auswahl Gruppierung)
- 05 - Angebot fertigstellen
- 06 - Angebot stornieren
- 07 - Angebot löschen
- 08 - Neues Angebot aus Storno
- 09 - Rechnung aus Angebot erstellen
- 10 - Link zum Original löschen
- 11 - Rabattposition erzeugen
- 12 - Rabatt auf alle Positionen setzen
- 13 - Auftragsbestätigung generieren

Wird die Auftragsbestätigung aus einem Angebot erstellt, werden die Angebotspositionen übernommen.

× ? Auftragsbestätigung 2006-0058

📄 🗑️ 📁 📄 📄 📄 Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges Alle

**Auftragsbestätigung**

**Bezeichnung**

**Projekt**  📄 🔍 🗑️ × ✓

**Status Auftragsbestätigung**

**Netto**  EUR

**Umsatzsteuer**  📄 🔍 🗑️ ×

**Brutto**  EUR

**Mitarbeiter**  📄 🔍 🗑️ ×

**Datum Auftragsbestätigung**  ◀ ▶ 📅 📅

**Bestellnummer**

**Bestelldatum**  ◀ ▶ 📅 📅

**Original-Angebot**  ×

**Auftragsbestätigungs-Positionen**

× 📄 🗑️ 📄 1-10 / 15 ◀ ▶ 🔍 ✓

		Position	Bezeichnung	Anzahl		Externer Betrag	Interner Betrag
📄	1	<input type="checkbox"/>	34-1	Arbeitspaket 92-1 Projektleitung	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.800,00
📄	2	<input type="checkbox"/>	34-2	Arbeitspaket 92.1-1 Konzeption	24:00 h 3 Pt	2.400,00	1.200,00
📄	3	<input type="checkbox"/>	34-3	Arbeitspaket 92.1-2 Spezifikation	40:00 h 5 Pt	4.000,00	2.240,00
📄	4	<input type="checkbox"/>	34-4	Arbeitspaket 92.1-3 Pflichtenheft	32:00 h 4 Pt	3.200,00	1.760,00
📄	5	<input type="checkbox"/>	34-5	Arbeitspaket 92.2-1 Templates	24:00 h 3 Pt	1.920,00	840,00

Nach Eingabe der Bestellnummer und des Bestelldatums wird die Auftragsbestätigung abgespeichert.






**Auftragsbestätigung 2006-0058**

**Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen**

**Dokument speichern** **Stammblatt** **Sonstiges** **Alle**





**Auftragsbestätigung** 34

**Bezeichnung** 2006-0058





**Projekt** 92 QM-Modul     





**Status Auftragsbestätigung** Keine Auftragsbestätigung

**Netto** 48.876,00 EUR





**Umsatzsteuer** MwSt-D-Voll    


**Brutto** 56.696,16 EUR

**Mitarbeiter** Schaub Peter    

**Datum Auftragsbestätigung** 11.12.2006    







**Bestellnummer** A0012989












**Bestelldatum** 11.12.2006    

**Original-Angebot** CS-06-12-01 

Falls nicht das gesamte Angebot beauftragt wird, können in der Auftragsbestätigung die Änderungen hinterlegt werden. Im Beispiel werden zwei Positionen markiert und ...

**Auftragsbestätigungs-Positionen**

   6-15 / 15   

	Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
  <b>entfernen</b>	34-6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	40:00 h 5 Pt	4.000,00	1.800,00
 7 <input type="checkbox"/>	34-7	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h 2 Pt	1.600,00	720,00
 8 <input type="checkbox"/>	34-8	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h 2 Pt	1.600,00	560,00
 9 <input type="checkbox"/>	34-9	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h 4 Pt	2.816,00	1.440,00
 10 <input type="checkbox"/>	34-10	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h 1 Pt	640,00	560,00
 11 <input checked="" type="checkbox"/>	34-11	Reisekosten Hamburg	1:00 h 0,125 Pt	2.000,00	2.000,00
 12 <input type="checkbox"/>	34-12	Externer Berater	1:00 h 0,125 Pt	4.500,00	3.400,00
 13 <input type="checkbox"/>	34-13	Lizenzgebühren der Serverversion Projectile	1:00 h 0,125 Pt	6.900,00	2.300,00
 14 <input checked="" type="checkbox"/>	34-14	Lizenzgebühren des integrierten Fakturamod	1:00 h 0,125 Pt	2.900,00	0,00
 15 <input type="checkbox"/>	34-15	jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. Ber	4:00 h 0,5 Pt	6.400,00	800,00

... nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Dokumente löschen

**Dokumente löschen**

Archiv Standard

Wollen Sie wirklich löschen?

Dokumente	1 - Ja / 2	Typ	Status
1		34-11 Reisekosten Hamburg	Auftragsbestätigungs-Position
2		34-14 Lizenzgebühren des integrierten Fakturamoduls für die Verwaltung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Zahlungsplänen, Ein- und Ausgangsrechnungen und die Fakturauswertungen	Auftragsbestätigungs-Position

Abhängige Dokumente Keine Einträge

Verweigte Dokumente Keine Einträge

BrokenLink-Warnung Keine Einträge

BrokenLink-Fehler Keine Einträge

Wollen Sie wirklich löschen?

Die Modifikationen der Positionen ändern den Bestellwert.

Auftragsbestätigung 2006-0058

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stamblatt Sonstiges Alle

Auftragsbestätigung 34

Bezeichnung 2006-0058

Projekt 92 QM-Modul

Status Auftragsbestätigung Keine Auftragsbestätigung

Netto 43.976,00 EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto 51.012,16 EUR

Mitarbeiter Schaub Peter

Datum Auftragsbestätigung 11.12.2006

Bestellnummer A0012989

Bestelldatum 11.12.2006

Original-Angebot CS-06-12-01

Die Auftragsbestätigung kann mit Hilfe der Aktion 08 ...

Auftragsbestätigung 2006-0058

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbblatt Sonstiges Alle

Auftragsbestätigung 34

Bezeichnung 2006-0058

Projekt 92 QM-Modul

Status Auftragsbestätigung Keine Auftragsbestätigung

Netto 43.976,00 EUR

- 01 - Arbeitspakete übernehmen
- 02 - Budgetposten übernehmen
- 03 - Fremdleistungen übernehmen
- 04 - Auftragsbestätigung fertigstellen
- 05 - Auftragsbestätigung stornieren
- 06 - Auftragsbestätigung löschen
- 07 - Link zum Original löschen
- 08 - Auftragsbestätigung ausdrucken

... ausgedruckt werden. Das System erzeugt dann eine RTF-Datei die im folgenden Dialog geöffnet oder gespeichert werden kann.

Dateien

Download

#	Öffnen	Speichern	Datei	Größe	Geändert
1			Auftragsbestätigung.rtf	52,58 kB (53.839)	11.12.2006 21:11:09

Die Option "Öffnen" öffnet die generierte Auftragsbestätigung im konfigurierten Browser oder der Textverarbeitung.

startFile?f=\$APPREG\_1165867869687\_Auftragsbestätigung.rtf (Schreibgeschützt) - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Information Desire Software GmbH · Am Mombacher Kreisel 3 · D - 55120 Mainz  
CONSULT Holding  
Frau Lisa Nahl

Geschäftsführung  
Bahnhofstr. 12

55120 Mainz

Datum: 11.12.2006  
Kundennr.:  
Bearbeiter: Peter Schaub  
Telefon: - 11  
Lieferantenr.: 230090

**Auftragsbestätigung CS-06-12-01**

Projekt: QM-Modul

Zu dieser Auftragsbestätigung gehören zwei Seiten Anlage.

Hiermit bieten wir Ihnen die folgenden Leistungen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis	Summe
01	Projektleitung	40,00	100,00 €	4.000,00 €
02	Konzeption	24,00	100,00 €	2.400,00 €
03	Spezifikation	40,00	100,00 €	4.000,00 €
04	Pflichtenheft	32,00	100,00 €	3.200,00 €
05	Templates	24,00	80,00 €	1.920,00 €
06	Applikationslogik	40,00	100,00 €	4.000,00 €
07	Applikationslogik	16,00	100,00 €	1.600,00 €
08	Applikationslogik	16,00	100,00 €	1.600,00 €
09	Reports	32,00	88,00 €	2.816,00 €
10	Dokumentation	8,00	80,00 €	640,00 €
11	Externer Berater	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €
12	Lizenzgebühren der Serverversion Proiectile 3.1 mit den Basismodulen	1,00	6.900,00 €	6.900,00 €

Zeichnen AutoFormen

Seite 1 Ab 1 1/2 Bei 22,9 cm Ze 44 Sp 1 MAK AND ERW UB Deutsch (De)

Bei der Übernahme der Auftragsbestätigung ...

Auftragsbestätigung 2006-0058

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Alle

Auftragsbestätigung 34

Bezeichnung 2006-0058

Projekt 92 QM-Modul

Status Auftragsbestätigung Keine Auftragsbestätigung

Netto 43.976,00 EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto 51.012,16 EUR

- 01 - Arbeitspakete übernehmen
- 02 - Budgetposten übernehmen
- 03 - Fremdleistungen übernehmen
- 04 - Auftragsbestätigung fertigstellen
- 05 - Auftragsbestätigung stornieren
- 06 - Auftragsbestätigung löschen
- 07 - Link zum Original löschen
- 08 - Auftragsbestätigung ausdrucken

... werden der Bestellwert, die Bestellnummer und das Bestelldatum ...

Auftragsbestätigung 2006-0058

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges Alle

Auftragsbestätigung 34

Bezeichnung 2006-0058

Projekt 92 QM-Modul

Status Auftragsbestätigung Auftragsbestätigung übernommen

Netto 43.976,00 EUR

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll

Brutto 51.012,16 EUR

Mitarbeiter Schaub Peter

Datum Auftragsbestätigung 11.12.2006

Bestellnummer A0012989

Bestelldatum 11.12.2006

Original-Angebot CS-06-12-01

Auftragsbestätigungs-Positionen

6-13 / 13

		Position	Bezeichnung	Anzahl	Externer Betrag	Interner Betrag
	<input type="checkbox"/>	34-6	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	40:00 h 5 Pt	4.000,00	1.800,00
	<input type="checkbox"/>	34-7	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h 2 Pt	1.600,00	720,00
	<input type="checkbox"/>	34-8	Arbeitspaket 92.2-2 Applikationslogik	16:00 h 2 Pt	1.600,00	560,00
	<input type="checkbox"/>	34-9	Arbeitspaket 92.2-3 Reports	32:00 h 4 Pt	2.816,00	1.440,00
	<input type="checkbox"/>	34-10	Arbeitspaket 92.2-5 Dokumentation	8:00 h 1 Pt	640,00	560,00
	<input type="checkbox"/>	34-12	Externer Berater	1:00 h 0,125 Pt	4.500,00	3.400,00
	<input type="checkbox"/>	34-13	Lizenzgebühren der Serverversion Projectile	1:00 h 0,125 Pt	6.900,00	2.300,00
	<input type="checkbox"/>	34-15	jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. Ber	4:00 h 0,5 Pt	6.400,00	800,00

... in das Projekt auf den Reiter „Bestellung“ übernommen.

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Beteiligte Portfolio Zeiten Budget Finanzen **Bestellung** Sonstiges Alle

Rabatt  %

Bestellwert  EUR

Bestellnummer

Bestelldatum

RK-Abrechnungsart  ▼

RK-Pauschalpreis  EUR

Nach der Auftragsbestätigung muss evtl. die Projektplanung angepasst werden (falls beispielsweise der Auftrag später als geplant kommt).

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Beteiligte Portfolio **01 - Projektplanung und Auswertung** Budget Finanzen Bestellung Sonstiges Alle

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:  
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel\\_4:4.4.02\\_auftragsverwaltung&rev=1247758538](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.4.02_auftragsverwaltung&rev=1247758538)

Last update: **2019/10/25 14:09**