
zurück Home weiter

2.02.07 Fertigstellung (Fertigstellungsgrad)

Die Maske Fertigstellung ermöglicht die Zuweisung von Kennzahlen für den Projektfortschritt. Diese Angaben können zu jedem beliebigen Berichtsdatum erfolgen. Aus der Abweichung vom Plan/Ist-Vergleich zum Fertigstellungsgrad eines Projektes bestimmt sich der Projektstatus.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt



• Basisinformationen:

- Nummer: Dieses alphanumerische Feld kennzeichnet die eindeutige Nummer des Fertigstellungsgrades
- Projekt: In diesem Feld wird das jeweilige Projekt ausgewählt, zu dem man eine Abschätzung bezüglich seines Fertigstellungsgrades abgeben möchte. Die Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden.
- Berichtsdatum: Das Feld Berichtsdatum kennzeichnet das Datum, an welchem die Schätzung des Fertigstellungsgrades erfolgt ist. Dieses Feld wird automatisch vom System mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
- Restaufwand: Dieses Feld ist entweder die Eingabe für den Restaufwand (daraus bestimmt das System den Fertigstellungsgrad) oder (falls der Fertigstellungsgrad eingeben wird) wird hier der Restaufwand angezeigt.
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld kennzeichnet den Mitarbeiter, der den Fertigstellungsgrad geschätzt hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- Bemerkung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Fertigstellungsgrad.

Sonstiges



- Nummer: In diesem Feld wird die Nummer der Fertigstellung angezeigt. Die Nummer wird alphabetisch vom System automatisch vergeben.
- fakturiert: Kennzeichen, ob der Fertigstellungsgrad bei einer Rechnungsstellung verwendet worden ist
- Rechnungsposition: Dieses Feld wird bei Abschlagsrechnungen automatisch zur Ausgangsrechnung verlinkt
- Erklärung: Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von einer Erklärung zu der Fertigstellung.

