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2.03.07 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ermdglicht die Bewertung eines Projektes zu beliebigen Zeitpunkten. Diese
subjektiven und/oder qualitativen Merkmale werden fir das Reporting durch quantitative Kennzahlen
automatisch erganzt. Auf Basis der Information dieser Maske und des Auswertungssystems wird eine
RTF-Datei erzeugt, die Informationen Uber die Bewertungen und Entscheidungsbedarfe, Aufwands-
und Kosteninformationen und die Earned-Value-Analyse beinhaltet.

Die Maske beinhaltet folgende Elemente:
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-I Basisinformationen
Nr. 301
Projekt 30 Projekt A
Berichtszeitraum veon | 18.03.2016 00:00 | e [ bis @ =
Erfasser 24 Schaub Peter Berichtsdatum  18.03.2016 17:00 nachstes Berichtsdatum @ B
erw. Projektende 15.06.2016 Y ssif

Bemerkung

aktueller Statusreport [ ]

1 - PlanmaRig

1 - PlanmaBig
Status Qualitat 1- Planmagig
Status Gesamt 1 - Planmatig
Eigenleistung Rest 0,00 EUR

Fremdieistung Rest

* Projekt: Dieses Feld definiert das Projekt, zu dem der definierte Vorgang gehort. Ein Vorgang
kann sowohl einem Hauptprojekt als auch einem Unterprojekt zugeordnet werden. Die Projekte
kénnen in der Maske Projekt definiert und geandert werden.

e Berichtszeitraum: Hier wird vom Benutzer der Berichtszeitraum des Statusberichtes
eingegeben, also der Zeitraum Uber den berichtet wird.

e Berichtsdatum: Das Feld Berichtdatum kennzeichnet das Datum und die Uhrzeit des
Statusberichtes. StandardmafRig wird hier das aktuelle Datum vom System vorgelegt.

¢ Nachstes Berichtsdatum: Hier wird (beispielsweise flir eine Erinnerung) das Datum des
nachsten Statusberichtes eingegeben

e Mitarbeiter: Hier wird vom System der zustandige Mitarbeiter des Statusberichtes vorbelegt.
Die Mitarbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.

e Gesamtstatus: Hier wird vom Benutzer der Gesamtstatus des Projektes eingegeben. Als
Status sind im Standard 0 - GUnstig, 1- PlanmaRBig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt.
Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.

e Status Termine: Hier wird vom Benutzer der Terminstatus des Projektes eingegeben. Als
Status sind im Standard 0 - GUnstig, 1- Planmalig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt.
Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.

e Status Kosten: Hier wird vom Benutzer der Kostenstatus des Projektes eingegeben. Als Status
sind im Standard 0 - Glnstig, 1- PlanmaRBig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt. Der
Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.

e Status Qualitat: Hier wird vom Benutzer der Qualitats-Status des Projektes eingegeben. Als
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Status sind im Standard 0 - Glnstig, 1- PlanmaRBig, 2 - Problematisch und 3 - Kritisch, hinterlegt.
Der Status kann in den Collections (ProjectReportStates) definiert und geandert werden.
Eigenleistung Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten flr die Eigenleistung des
Projektes als Forecast hinterlegt.

Fremdleistung Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten fur die Fremdleistung des
Projektes als Forecast hinterlegt.

Sachkosten Rest: Hier werden die vermutlichen Restkosten fur die Sachkosten des Projektes
als Forecast hinterlegt.

Erwarteter Projektendetermin: Hier wird der geschatzte Endetermin des Projektes
hinterlegt.

Bemerkung: Dieses Feld kann fur Bemerkung zum Statusbericht verwendet werden.

Kommentare
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positiv

negativ

Risiken

Projekt-

CR’s

L~ N Status Bezeichnung Erfasser Datum Anderungstyp Prioritat

Kommentar Kritisch, Problematisch, PlanmaRig und Gunstig: Hier werden ggf.
Kommentare zu den Statusmeldungen Termine, Kosten und Qualitat (siehe Stammblatt)
hinterlegt.

Positive und Negative Anmerkungen: Hier kénnen positive und negative Anmerkungen zum
Projektverlauf hinterlegt werden.

Kritische Faktoren/Risiken: Hier konnen kritische Faktoren bzw. Risiken zum Projektverlauf
hinterlegt werden. Eine weitere Mdglichkeit Risiken fur das Projekt zu verwalten bietet das
Modul Risikomanagement.

Projekt-CRs (Change Requests): Hier kdnnen Anderungswiinsche fir das Projekt hinterlegt
werden. Eine weitere Mdglichkeit Anderungswiinsche fiir das Projekt zu hinterlegen bietet die
Maske Projektanderung.

Riskobewertung

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2025/04/11 01:48


https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=gui5%3Ahandbuch%3Akapitel_2%3A2.3.08_statusbericht&media=gui5:handbuch:kapitel_2:bildschirmfoto_vom_2018-04-05_10-41-08.png

2025/04/11 01:48 3/3

2.03.07 Statusbericht

%| |7/ Statushericht 30.1 30 Projekt A 18.03.2016 17:00:32

[E @ & |7 Dokument- Beameiten~ Ansicht~ Aktionen -

- Bewertung
Summe der Risiken 0

=/ Kundenrisiken

Summe Kundenrisiken 0
Der Kunde hat geniigend KnowHow, das Projekt zu unterstiitzen
Das Ergebnis des Projektes ist fiir die Nutzer sehr wichtig

Das Projekt erfordert keine organisatorischen Anderungen beim Kunden

= wirtschaftiiche Risiken

Summe wirtschafiliche Risiken 0
Die Kalkulation deckt mdgliche Projekirisiken ab

Das Projekt wird nach Aufwand angeboten

Das Projekt wird mit den Standardbedingungen angeboten

Die Aufwandsschatzung ist sehr sicher

= Ressourcenrisiken

Summe Ressourcenrisiken ]
Die Projektaufgabe ist von uns schon mehrfach erfolgreich geldst worden

Das Projektteam steht volistandig zur Verfigung

= Durchfiihrungsrisiken
Summe Durchfiihrungsrisiken [
Die Projektaufgabe ist sehr einfach

Die Zeit fiir das Projekt ist gut bemessen

Die Mitwirkungspflichten des Kungen sind gut geplant

Der Projektieiter hat Erfahrung im Projekimanagement

Die Aufgaben- & Leistungsbeschreibung sind eindeutig definiert

Q ¥y ..

Die Risikobewertung im Statusbericht (Implementierungsbeispiel) wird verwendet um die initiale
Riskobewertung im Projekt im Rahmen des Statusberichtes regelmalig zu aktualisieren.

Aktionen

Die Maske beinhaltet folgende Aktionen:

e Statusbericht drucken: Mit Hilfe dieser Aktion ist es moglich, den kompletten Statusbericht
im RTF-Format zu generieren. Das erzeugte Dokument kann aus dem Browser oder der

Standardtextverarbeitung ausgedruckt werden.
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