

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.06.07 Fertigstellung schätzen

Für das Projektcontrolling wird als Vergleichsgröße entweder der Fertigstellungsgrad oder der Restaufwand benötigt. Diese Schätzungen können im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog "Fertigstellung schätzen" (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Darüber hinaus können Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad) hinterlegt werden.

Die Funktion "Fertigstellung schätzen" kann im Menü unter Projektmanagement geöffnet werden.

Fertigstellung 159.1.2-A 90,00

Stammblatt | Sonstiges

Basisinformationen

Nummer: 159.1.2-A

Projekt: 159.1.2 Planung 2

Berichtsdatum: 11.09.2017

Restaufwand: Pt

Mitarbeiter: 123 Meier Hana

Bemerkung:

Fertigstellung

Fertigstellung: 90,00 % davon bereits fakturiert: 0 % Fakturierbar: 90 %

Voller Betrag: 4.440,00 EUR Zu erbringende Leistung: 3.996 EUR

Nach dem Klick auf den Button "Fertigstellung schätzen" öffnet sich der folgende Dialog.

Fertigstellung 117.1.2-A

Stammblatt | Sonstiges

Nummer: 117.1.2-A

Fakturiert: ☐ Rechnungsposition:

Erklärung:

Hier können beliebig viele Projekte die geschätzt werden sollen mit dem Klicken auf den grünen Haken ausgewählt werden.



From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:fertigstellung_schaetzen&rev=1399035682

Last update: **2019/10/25 14:09**

