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2.02.11 Statusbericht

Die Maske Statusbericht ist in folgende drei Reiter unterteilt.
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Stammblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

MHumrmer 178.1

FProjekt 138 Einfihrung Projectile

Beriehtsdatur 10.11.2000 (@ v | 220742 [@ v
Mitarbeiter Schaub Peter

Status Termine 3 - Kritisch w
Status kosten 0 - Girstig w
Status Qualitat 1 - PlanmaRi =
Eigenleistunyg Rest 2.000,00 EUR

Fremdleistung Rest 000,00 | EUR

Sachkosten Rest 500,00 EUR

Erwarteter Projektendetermin 10.11.2000 [Elv

Bemerkung

Auf dem Reiter “Stammblatt”:

e Nummer:

Projekt:

Berichtdatum:

Mitarbeiter:

Status der Termine, Kosten und Qualitat:

Rest der Eigenleistung, Fremdleistung und der Sachkosten:
Erwarteter Projektendetermin:

Bemerkung:
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Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Karmmentar Kritisch Projekt war unterbrochen, da Kunde die Einfihrung einer Fibu-Software vorgezogen hat

Kommentar Problematisch keine Anmerkungen

Kommentar Flanmaltig Kosten werden geringfligig Oberschritten

Kommentar Ginstig keine anmerkungen

Fositive Anmerkungen
Megative Anmerkungen
kritische Faktoren ! Risiken

siehe Riskornanagermeant

Frojekt-CRs siehe Maske

Auf dem Reiter “Kommentare”:

Kommentare: In diesen Feldern kdnnen Kommentare zu den folgend aufgelisteten Punkten
notiert werden, (Kritisch, Problematisch, Planmafig, Gunstig).

Positive und negative Anmerkungen:

Kritische Faktoren/Risiken:

Projekt-CRs:
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Starnmblatt Kommentare Entscheidungsbedarf

Entscheidungshedart Entscheidungsvorage flr das rmanagement erarbeiten

R Clarson Jonas w7

D 20.11.2000 [ v

Entscheidungshedarf2 =
Mitarbeiter —

Datum =

Auf dem Reiter “Entscheidungsbedarf”:

e Entscheidungsbedarf (1-10): In diesem Feld kann ein Name fur den Entscheidungsbedarf
beliebig vergeben werden.

https://infodesire.net/dokuwiki/ Printed on 2025/12/10 18:01


https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht2.gif
https://infodesire.net/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=handbuch%3Akapitel_2%3A2.02.12_statusbericht&media=handbuch:kapitel_2:statusbericht3.gif

2025/12/10 18:01 3/3 2.02.11 Statusbericht

e Mitarbeiter: Dieses Feld ermdglicht die Eingabe des betreffenden Mitarbeiters.
e Datum: In diesem Feld kann das Datum, an dem der Entscheidungsbedarf abgeschlossen
werden soll, eingetragen werden.
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