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2.06.07 Fertigstellung schatzen

Flr das Projektcontrolling wird als VergleichsgroRe entweder der Fertigstellungsgrad oder der
Restaufwand bendtigt. Diese Schatzungen kdnnen im TimeTracker (vom Mitarbeiter) oder im Dialog
“Fertigstellung schatzen” (beispielsweise vom Projektleiter) hinterlegt werden. Daruber hinaus
kdnnen Fertigstellungsgrade im Projekt (siehe auch die Masken Projekt und Fertigstellungsgrad)
hinterlegt werden.

Die Maske Fertigstellung schatzen kann in der oberen Menuleiste ...
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Arbeitspaket Mitarbeiter FerigstellungRestaufwandPlandauer |stdauer  Schatung ldschenletzte Schatzung Leteter Ferigstellungsgrad Letzter Restaufwand Schatungsdatum

138-1 Projekileitung Green Nicola 75| % h 24| h 12 h 24 082009 40,00 % 17 h 5112009 (3 v

138.1-1 Korzeptgesprache Green Nicola % N alhla3 n a 08.07.2009 100,00 % 0 h 25112009 [3 v

} bikila

132.1-1 Konzeptgesprache Schaub Peter o h 16 h a h a 09.07.2009 100,00 % o h 05112000 (8 v

138.1-2 Plichtenheft erstellen  Fisher Clara a, h T 13.07.2009 100,00 % o h 25.11.2009 (3~

1382-1 Entwicklung Abel Klaus % ho 2138 h| 12 h ] 24.08.2009 5000% o 25112009 |8

138.2-1 Entwickiung Frenzel Thomas % 6l n 21,33 h gl h 0 14.07.2009 0,00 % 14 h 25112009 (3 v

138.2-1 Entwicklung Licking Archim o, h 2133 h o h % h 25.11.2009 L9 w
, bikila

138.2-2 Dokumentation Licking Archim o, h 16| h o h E h 25.11.2009 |L9|¥

138.2-3 Testen Frenzel Thomas % h g2 h o h @ h 25.11.2009 L8 ¥

1328.3-1 Installationkonfiguration Frenzel Thomas % h 3 h o h % h 25.11.2009 [H v

138.3-2 Schulung Licking Archim o, h 16| h o h E h 25.11.2009 |Ldjv
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